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VIII - RESUMEN    
Actualmente existe un problema común en las empresas consideradas consultoras, vale decir que 
están dentro del rubro de TI (Tecnologías de la información), este problema es la diferencia entre 
el tiempo real que demora la construcción de un sistema, con respecto al tiempo que se estima.    
El presente proyecto tiene como fin mostrar que, con el uso de una herramienta, en este caso un 
sistema, se puede reducir la desviación atípica ubicada en la fase de desarrollo de software, la 
desviación es a causa de la diferencia entre los tiempos reales menos los tiempos estimados. 
Tiempos, nos referimos al tiempo en horas que se asignan por cada actividad de los proyectos en la 
fase de desarrollo de software, que sumadas con las demás actividades nos dan como resultado el 
tiempo de duración de un proyecto. El uso del sistema SGP en la empresa Avances Tecnológicos ha 
reducido la diferencia entre los tiempos reales con relación a los estimados.    
    
Palabras Clave: Desarrollo de software, TI, Sistema.    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     
    
ix   
IX - ABSTRACT    
Currently there is a common problem in consulting companies considered, that are within the category of 
TI (Technology Information), this problem is the difference between the real time it takes to build a system 
with respect to time is esteem.    
This project aims to show that with the use of a tool, in this case a system can reduce the deviation atypical 
located in the phase of software development, the deviation is due to the difference between the real 
times less estimated times. Times, we refer to the time in hours allocated for each project activity in the 
software development phase, which together with other activities as a result we get the duration of a 
project. Using SGP system Avances Tecnológicos in the company has reduced the difference between the 
actual times relative to the estimates.    
Keywords: Software Developed, TI, System    
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 I.   INTRODUCCIÓN    
   
Un importante rol dentro del mundo de las Tecnologías de la Información (TI), sin duda, son los 
que guían y/o gestionan proyectos de TI. Entendamos que un proyecto de TI comienza cuando 
se detecta o se plantea una necesidad (oportunidad) y termina cuando se tiene usuarios 
satisfecho (éxito) tanto con la solución que se le dio como con la forma en que se desarrolló el 
proyecto. El nivel de satisfacción del usuario no es una cuestión opinable sino algo verificable. 
Algunas de las causas por las que un proyecto no se logra implementar son: el tamaño del 
proyecto (medido en dinero, personal, tiempo e impacto organizacional), la experiencia del 
equipo profesional en gestión de proyectos y en la tecnología usada (curva de aprendizaje), el 
nivel de estructuración, claridad y consenso al definir los objetivos y productos esperados 
(especificaciones) y la informalidad en la gestión del proyecto. Los proyectos de acuerdo a la 
naturaleza de la problemática a resolver pueden ser de alta estructuración y con tecnología 
conocida, de alta estructuración y con nuevas tecnologías, de baja estructuración y tecnología 
bastante conocida o de muy baja estructuración y tecnologías desconocidas.   
   
La formulación de proyectos, consiste en la aplicación de conocimientos, destrezas, 
procedimientos, controles, herramientas y técnicas que permiten generar una secuencia 
ordenada de fases, actividades y tareas. Los jefes de proyectos se basan en fundamentos y 
prácticas comprobadas (PMI Standards Comitee, MS-Proyect), aplicables a los proyectos con 
grandes probabilidades de éxito. Las experiencias de resultados exitosos comprobados les 
permiten aplicar con sentido común y pragmatismo los fundamentos y prácticas mencionados, 
determinando previamente que es lo más apropiado dependiendo de las características 
específicas de cada proyecto.   
   
Como objetivo se tiene en principio asegurar la formulación adecuada de proyectos de TI, de tal 
manera que sea posible un seguimiento eficaz y que garantice el desarrollo y conclusión exitosa 
del proyecto. Con respecto a la metodología, los proyectos son implementados como 
consecuencia del desarrollo de un plan estratégico y son de carácter temporal. El ciclo de vida 
de un proyecto, define el comienzo y fin del mismo, también define que técnica de trabajo debe 
aplicarse en cada fase y quienes están implicados. Se debe tener cuidado de distinguir entre el 
ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida del producto.   
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Es justamente en este punto de donde parte nuestro proyecto, poder estimar de una manera 
correcta la fase de desarrollo del software (producto). Para ello haremos mención de trabajos 
similares al nuestro, en donde al igual que nosotros, la gestión de proyectos es valorada.   
   
Pino, Carlos. (2009) elaboró un trabajo de tesis para obtener el grado, el trabajo fue titulado 
“Diseño de un Sistema de Información para el Control, Evaluación y Estimación de las horas 
hombre invertidas en el Proceso de Desarrollo de Software”. Lo elaborado por Pino cumple con 
el propósito de cubrir las insuficiencias relacionadas con el tan necesario control del trabajo, 
integrando a todo el personal del área de producción de la empresa Saetha D&S en una red de 
trabajo que mantenga cada actividad relacionada con los proyectos bajo control, evaluando los 
tiempos, costos y recursos humanos asociados a cada una de ellas en función de estándares 
establecidos. El aporte de Pino en nuestro proyecto es la claridad con la que plantea su plan de 
trabajo en el que enfoca no solo a los jefes de proyectos sino también al área de producción.   
   
Manso, Fabio (2010) para obtener la Licenciatura en Sistemas de Información en la Universidad 
Nacional de Luján de la República de Argentina. El título es el siguiente “Administración de 
Proyectos, Gestión de alcance, Riesgos, Tiempos y Calidad “, este trabajo explora básicamente 
cuatro importantes áreas de conocimiento de la Gestión de Proyectos Tradicional. Estas áreas 
son la Gestión del Alcance, la Gestión de los Riesgos, la Gestión del Tiempo y la Gestión de la 
Calidad. Permitiendo identificar y conocer las herramientas y procesos necesarios a tener en 
cuenta para poder gestionar de forma eficiente cada una de las mismas durante el desarrollo del 
Proyecto. Manso nos aporta el sustento de cuán importante es considerar el factor calidad en la 
administración de los proyectos   
   
Teixeira, Alejandro (2012) desarrollo el siguiente proyecto de tesis para obtener el grado de 
Magister en la Universidad de Chile. El título del proyecto es el siguiente “Optimización en el 
Proceso de Gestión de Proyectos de Consultoría de Ingeniería”, este trabajo se aplica 
directamente en la empresa Controlca S.A., específicamente la necesidad de la empresa es 
conseguir un manejo eficiente de sus proyectos y de los recursos asignados a los mismos. 
Asimismo, requiere de la optimización de la asignación de tareas al recurso humano capacitado, 
en base al perfil de conocimiento que poseen. Teixeira plantío desarrollar una solución que 
permita gestionar y planificar eficientemente la utilización de las horas hombre para la 
realización de proyectos. La solución se generará desde el punto de vista interno de la empresa, 
para dar una respuesta más acertada y cercana a la realidad. Lo anterior permitirá conducir el 
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proyecto de manera que esta solución sea posible y aplicable en un lapso mediano de tiempo. El 
impacto que tendrá esta solución estará relacionado directamente con su principal cliente 
Inelectra, en términos de eficiencia y de entregar productos de alta calidad a menores costos y 
en el menor tiempo posible. Con respecto al trabajo brindado por Teixeira el presente trabajo 
toma fuerza para afirmar que el tiempo estimado versus el tiempo real es un problema no solo 
dentro de nuestro país sino también en países no tercermundistas.   
   
De Velde Blandón, Carlos (2013) implemento el siguiente proyecto para obtener el grado de 
Magister en la Universidad Nacional de Ingeniería. El título del proyecto es el siguiente 
“Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión de la vinculación Universidad - 
Empresa”; el proyecto consistió en el desarrollo de un sistema que relacione directamente a la 
universidad con la empresa ya que se estaría promoviendo el cumplimiento del estatuto que rige 
la universidad esto se debe a que es muy importante pues retroalimenta algunos procesos 
elementales dentro de toda institución educativa: el proceso de autoevaluación y la 
actualización curricular, permitiendo que las carreras vayan retroalimentadas por el mercado 
laboral nacional. De Velde logró identificar los requerimientos del sistema a partir de entrevistas 
y encuestas a los diferentes actores, entre estos: estudiantes, egresados, empresarios y 
miembros de la Facultad de Ciencias y Sistemas.    
   
Nuestro trabajo está orientado a la gestión que se realiza en los proyectos de TI, por ende, en la 
metodología y/o marco de trabajo que se utiliza para realizar es muy indispensable. Teniendo 
en cuenta que actualmente existen distintas metodologías consideramos a las Ágiles como las 
más óptimas para la gestión de proyectos.    
   
Así mismo se evitan a las reuniones de pasillo que realizan los jefes de proyectos (JP) para 
obtener la información de los recursos humanos que tienen a su cargo, los diversos correos que 
se remiten al gerente de desarrollo con la información descrita anteriormente. Así mismo el 
beneficio no solo será para el jefe de proyectos y gerencia sino también al área de ventas puesto 
que al momento de proponer y vender proyectos, esta área manejará datos reales, y podrá 
hacerlo sin la necesidad de tener una reunión con algún experto.   
El sistema de apoyo a la estimación de tiempos en el proceso de desarrollo de software se enfoca 
en la gestión y a mejorar la estimación, el registro diario de las actividades permitirá comparar 
los tiempos estimados con los tiempos reales de tal modo que el jefe de proyectos podrá verificar 
si fue optima la estimación que realizó o no, esto ayudará a las estimaciones posteriores, es decir 
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a mejorar el nivel de estimaciones por lo tanto evitar la pérdida en los ingresos (Ver Anexo Nº1). 
A continuación, se muestra como ejemplo la perdida que produjo la estimación que se realizó 
para el proyecto de Intranet Enersur.    
     
   1.1.   Problema:   
   
Por lo general las empresas de Tecnologías de la Información (TI), empresas que 
brindan soluciones informáticas a medida, desarrollando proyectos de distinta 
envergadura, tecnología y presupuesto; con ello no se quiere decir que una empresa de 
TI no contemple otras áreas de trabajo como Recursos Humanos, Ventas, Marketing y 
Soporte. Es bien conocido que el core del negocio son los sistemas que se desarrollen, 
pero para lo toma de decisiones por parte de gerencia de deben de conocer la evolución 
de los proyectos y del personal.    
   
La información con respecto a los proyectos, tiempos y recursos asignados a 
ellos, también lo necesita el área de ventas y de marketing para elaborar propuestas y 
publicidad. Actualmente la empresa Avances Tecnológicos, si bien es cierto que controla 
la evolución de los proyectos con el MS Project, el feedback de proyectos se realizan por 
medio de reuniones entre las áreas que la demanden y estas desfavorecen en tiempos 
al jefe de proyectos, como es el que gestiona los proyectos, él explica y/o informa sobre 
ellos a las demás áreas.    
   
Volviendo al punto principal que es la estimación de tiempos por actividad, para 
lograr productos de calidad las empresas dentro del rubro de TI deben de tener 
adecuados procesos de gestión y desarrollo. Una pieza clave en el éxito de los proyectos 
es la gestión de estos. Sin duda, la tarea, dentro de la gestión, que genera una desviación 
de tiempo atípica en los proyectos es la estimación de tiempo de las actividades.   
   
           En la empresa Avances Tecnológicos Srl. existen jefes de proyectos a los cuales se 
les asignan los proyectos desde la fase inicial. Para que un proyecto se realice se 
construye un cronograma inicial de actividades tomando en cuenta el alcance del 
sistema y el perfil de los recursos que se van a necesitar. Las actividades son registradas 
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en el MS Project, herramienta que sirve a los jefes de proyecto para dar seguimiento y 
control a los proyectos.   
   
            Actualmente, la estimación de tiempos de cada actividad se logra utilizando la 
técnica de juicio de expertos, en este punto el jefe de proyectos se reúne con un grupo 
de expertos y se decide cuanto tiempo equivale cada actividad en horas. Se debe tener 
presente que para realizar la estimación de tiempos se toman en cuenta tres factores:   
Requerimientos, Tiempos y Costos.   
   
            Es común observar que en la mayoría de proyectos los tiempos estimados no son 
los tiempos ejecutados durante el desarrollo de las actividades. Esta diferencia, entre lo 
estimado y lo real se debe a distintos factores como que el alcance no es definido 
claramente en su totalidad, la complejidad tecnológica del proyecto, no se identifican 
y/o controlan todos los riesgos del proyecto, y como último ejemplo la estimación no se 
realiza con un buen personal. En la empresa Avances Tecnológicos se categoriza la 
desviación de tiempo de los proyectos en tres niveles Bajo, Mediano y Alto.   
   
            Muchas veces al momento de realizar la estimación se obvian factores claves en 
el desarrollo de las actividades como la tecnología, la arquitectura del sistema o las 
habilidades necesarias que deben de tener los recursos para ciertas tareas.   
   
            Otro motivo para la desviación de tiempos es que al momento de realizar el 
cronograma inicial, este se construye en base a los requerimientos manifestados en el 
alcance presentado por el cliente, en base a estos tiempos se concluye una fecha fin y 
un costo total. Pero durante la ejecución del proyecto se observan requerimientos que 
no fueron refinados en el alcance inicial, de tal modo que los nuevos requerimientos 
generan un tiempo adicional a la fecha fin y por consiguiente costos adicionales, en esta 
situación se negocia con el cliente llegando así a un acuerdo conforme entre ambas 
partes.   
   
             Por lo expuesto se llega a la conclusión que los tiempos estimados son poco 
precisos, puesto que al momento de poner en marcha el proyecto, por lo general estos 
terminan con una desviación considerable en el tiempo en que fueron estimados. Esto 
no quiere decir que el jefe de proyectos de la empresa no se encuentre en la capacidad 
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de elaborar un correcto cronograma ya que esta problemática no solo se da en la 
empresa Avances Tecnológicos, sino que es un problema recurrente en la mayoría de 
empresas de este rubro. Por fuente directa se conoce que 20% de cada cinco proyectos 
terminan en los tiempos estimados, estos resultados son de la empresa Avances 
Tecnológicos Srl.   
   
               En este punto se identifica el problema como la estimación inexacta de las 
actividades entre los distintos proyectos de la Unidad Microsoft de la Empresa. Para 
disminuir la desviación de tiempos se propone construir una herramienta que pueda 
apoyar al momento de estimar tiempos para cada actividad, que le sirva al jefe de 
proyectos y al grupo de expertos como apoyo. La herramienta contará con data histórica 
de los proyectos de Avances Tecnológicos, esta información permitirá tener datos 
tangibles y reales para la correcta estimación en los proyectos siguientes. Lo propuesto 
es de ayuda puesto que el 80% de proyectos que realiza la empresa Avances 
Tecnológicos Srl, esto corresponde a proyectos de Software Factory, existen módulos 
que son constantes.   
   
1.1.1. Problema General   
   
¿De qué manera la implementación de un sistema de apoyo a la gestión de 
proyectos permitirá mejorar la estimación de tiempos de las actividades de la fase 
de desarrollo de software en la empresa Avances Tecnológicos S.R.L.?   
   
1.1.2. Problemas Específicos   
   
 ¿Cómo reconocer las funcionalidades del sistema a través de la captura de los 
requerimientos en función de las actividades por proyecto en la empresa 
Avances tecnológicos?   
 ¿De qué forma el desarrollo del diseño externo permitirá el reconocimiento del 
detallado de la funcionalidad de cada uno de los componentes en los 
formularios del sistema SGP?   
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 ¿De qué forma el desarrollo del diseño técnico permitirá el reconocimiento del 
detallado de la funcionalidad de cada uno de los componentes en los 
formularios del sistema SGP?   
 ¿De qué manera la construcción del sistema propuesto permitirá una adecuada 
estimación de tiempos cumpliendo con los requerimientos solicitados?   
 ¿De qué manera la realización de las pruebas del sistema construido permitirá 
encontrar los posibles errores?   
   
   1.2.   Objetivos:   
1.2.1. Objetivo General   
   
Implementar un sistema de apoyo a la gestión de proyectos para mejorar 
la estimación de tiempos de las actividades de la fase de desarrollo de 
software en la empresa Avances Tecnológicos S.R.L.    
   
1.2.2. Objetivos Específicos   
 Reconocer las funcionalidades del sistema a través de la captura de los 
requerimientos en función de las actividades por proyecto en la empresa 
Avances tecnológicos.   
 Desarrollar el diseño externo para el reconocimiento del detallado de la 
funcionalidad de cada uno de los componentes en los formularios del sistema 
SGP.   
 Desarrollar el diseño técnico para el reconocimiento de las funcionalidades 
técnicas del sistema SGP.   
 Construir el sistema propuesto para una adecuada estimación de tiempos 
cumpliendo con los requerimientos solicitados.   
 Realizar las pruebas del sistema construido para encontrar los posibles errores.   
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 II. MARCO METODOLÓGICO    
    
   2.1.   Hipótesis:   
2.1.1. Hipótesis General   
   
La implementación de un sistema de apoyo a la gestión de proyectos permite mejorar 
significativamente la estimación de tiempos de las actividades en la fase de desarrollo 
de software en la empresa Avances Tecnológicos S.R.L.    
    
2.1.2. Hipótesis Específicos   
   
 Si se reconocen las funcionalidades del sistema entonces podremos realizar una 
captura eficiente de los requerimientos en función de las actividades por 
proyecto en la empresa Avances tecnológicos.   
 Si desarrollamos un diseño externo adecuado podremos realizar un 
reconocimiento efectivo del detallado de la funcionalidad de cada uno de los 
componentes en los formularios del sistema SGP.   
 Si desarrollamos un diseño técnico adecuado podremos realizar un 
reconocimiento efectivo de las funcionalidades técnicas del sistema SGP.   
 La realización del diseño externo cuenta con el detallado de la funcionalidad de 
cada uno de los formularios del sistema SGP.   
 La realización del diseño técnico del sistema SGP permite conocer los 
componentes técnicos del sistema.   
 La construcción del sistema propuesto permite una adecuada estimación de 
tiempos cumpliendo con los requerimientos solicitados.   
 La realización de las pruebas del sistema construido para encontrar los posibles 
errores.   
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   2.2.   Variables:   
   
• Variable Dependiente: Mejorar la estimación de tiempos de las actividades de desarrollo 
de software.   
• Variable Independiente: Sistema de Apoyo a la gestión de proyectos.    
   2.3.  Operacionalización de Variables:   
   
Variable    
Independiente   
Definición conceptual    Definición 
operacional    
Indicadores    Escala de 
medición    
Sistema de Apoyo a la 
gestión de proyectos   
Un sistema es un conjunto de 
elementos organizados y 
relacionados que interactúan 
entre sí para lograr un 
objetivo. Los sistemas reciben 
datos y proveen información. 
Según Muir “Un conjunto de 
entidades caracterizadas por 
ciertos atributos, que tienen 
relaciones entre si y están 
localizadas en un cierto 
ambiente, de acuerdo con un 
cierto objetivo” (Puleo, 1985; 
p. 29)   
Se obtendrán 










capacidad de los 
recursos 





terminados con  
éxito, la similitud 
que existe entre 
las actividades.    




entre el antes y 
Eficiencia en el 
manejo de 
herramientas de 
desarrollo   
Escala   
<1-4>   
    
Conocimiento de 
lenguajes de 
programación   
Escala   
<1-4>   
Experiencia en 
proyectos 
similares   
Escala   
<1-4>   
   
Aceptación del 
producto por el 
cliente   
Escala   
<1-4>   
   
Capacitación de 
usuarios luego de 
aceptar el 
producto   
Escala   
<1-4>   
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después con 
respecto al uso  
Instalación del 
software para 
producción   
Escala   
<1-4>   
   
  del sistema SGP en 
la empresa.   
Registro de 
actividades   
Escala   
<1-4>   
   
Horas por actividad 
en proyectos   
Escala   
<1-4>   
           
Información del 
avance de proyectos 
para la gerencia   
Escala   
<1-4>   
   
Conocimiento de 
proyectos en otras 
áreas de la empresa    
 Escala   
<1-4>   
   
   
   
Variable    
Dependiente   
Definición conceptual    Definición operacional    Indicadores    Escala de 
medición    
Mejorar la 
estimación de 
tiempos de las 
actividades de 
Un proceso de desarrollo 
de software tiene como 
propósito la producción 
Se obtendrán datos de 
las fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
recolección de datos 
encuesta  para 
Elaboración del Diseño 
Externo   
Ordinal   
<1-4>   
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desarrollo de 
software.   
eficaz y eficiente de un 
producto software que  
reúna  los 
requerimientos del 
cliente. Este proceso es   
intensamente 
intelectual, afectado por 
la creatividad y juicio de 
los expertos.   
Por lo tanto, esta fase 
pertenece al ciclo de vida 
de un software, que la 
definimos como  
determinar el estándar 
de la duración de 
proyectos, si todas las 
actividades que se   
asignan al recurso 
humano son mapeadas en 
el cronograma, con qué 
frecuencia se desarrollan 
gestión de cambios, que 
tan buena es la relación 
entre el  
Pruebas unitarias al 
software durante la 
fase de desarrollo   
Escala   
<1-4>   
   
Número de capas de la 
Arquitectura por 
proyecto   
Escala   
<1-4>   
   
 “Marco de referencia, 
que contiene los 
procesos, las 
actividades y las tareas 
involucradas en el 
desarrollo, la 
explotación y el 
mantenimiento de un 
Producto de software, 
abarcando la vida del   
Diseño Externo con el 
producto software.   
   
   
Una relación, idéntica, se 
establecerá con los 
tiempos estimados con 
tiempos reales.   
   
Lenguaje de 
programación que se 
usa por proyecto   
Escala   
<1-4>   
   
Tiempos estimados al 
inicio de los proyectos 
por expertos   
Escala   
<1-4>   
   
Tiempos reales 
ejecutados por los   
Escala   
<1-4>   
  sistema desde la 
definición de requisitos 
hasta la finalización de 
su uso.” (Piattini, 1996)   
  analistas 
programadores   
   
Cantidad errores 
encontrados en la fase 
de pruebas   
Escala   
 
<1-4>   
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   2.4.  Metodología:   
   
En la investigación de enfoque experimental el investigador manipula una o más 
variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables 
y su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento 
consiste en hacer un cambio en el valor de una variable (variable independiente) 
y observar su efecto en otra variable (variable dependiente).    
Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 
describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 
acontecimiento particular.    
Los métodos experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de 
relaciones causales. Por lo tanto, afirmamos que nuestro proyecto es de enfoque 
Experimental.   
   2.5.  Tipo de Estudio:   
   
Según los tipos de estudio se consideran longitudinales a los estudios en los que 
existe un tiempo entre las distintas variables, de forma que puede establecerse una 
secuencia temporal entre estas. Debido a la secuencia causal, Causa – Efecto, en nuestro 
proyecto la secuencia temporal entre la pre prueba y la post prueba ha sido de 6 meses.   
   
Nuestro proyecto tiene un enfoque cuantitativo puesto que existe una relación entre las 
variables y verificar la hipótesis a través de la medición y comparación de los resultados 
ejecutados sobre las variables.    
   
“Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 
hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 
en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 
población” (Hernández, 2003; p.5)   
   
Según el tipo de resultado el presente proyecto es un tipo de investigación descriptiva, 
Hernández S. y otros (Ob. Cit.: 60) precisan aún más esto señalando que “Desde el punto 
de vista científico, describir es medir”. Esta última definición es importante, por cuanto 
implica al investigador la capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma 
detallada, las características del objeto de estudio mediante evaluaciones a las variables 
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y la exposición de los resultados. Finalmente, es importante mencionar que nuestra 
hipótesis es relacional causal.   
   
   2.6.  Diseño:   
   
Partamos del concepto Experimento:   
   
“Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a 
una o más variables dependientes y por qué lo hacen.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado 
& Baptista Lucio, 2010)   
   
Para el presente proyecto el diseño de investigación utilizado es el Experimental puesto 
que se observará una relación de Causa – Efecto, se tomaron datos de la empresa 
Avances Tecnológicos. Los resultados del antes y después de la implantación del sistema 
SGP fueron evaluados.   
“El diseño experimental ha venido concibiéndose como una estructura lógica unitaria que, según 
Fisher (1935), implica dos actividades básicas que no son sino dos aspectos de una misma 
realidad. Para Fisher el diseño experimental supone determinada organización de los diferentes 
aspectos que constituyen un experimento y a su vez un determinado procedimiento estadístico 
que permita interpretar los resultados obtenidos. Si no tienen en cuenta estas dos vertientes de 
una misma realidad lógica, se corre el peligro de llevar a cabo experimentos cuya finalidad inicial 
sea la de acumular datos, para recurrir inmediatamente después al estadístico a fin de conseguir 
algo (Reuchlin, 1953).    
   
Por tanto, se puede afirmar que el diseño experimental es un plan o estructura unitaria 
determinada por una serie de prescripciones operativas referentes a la selección de los grupos 
experimentales a la aplicación de los respectivos tratamientos, a la utilización de determinadas 
pruebas estadísticas, etc. En suma, el diseño constituye la mejor estrategia a seguir por el 
investigador para la adecuada solución del problema que tiene planteado. Desde este punto de 
vista cabe considerar el diseño como un auténtico esquema de acción que requiere, por parte del 
experimentor, todo un laborioso proceso de toma de decisiones, es decir, para hacerse de la 
información relevante para su hipótesis deberá plantearse y resolver una serie de cuestiones 
relativas a:   
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• Identificación de aquellos factores que de una manera u otra intervendrán en el 
experimento.   
• Selección del tipo de medidas que se utilizarán para el registro de las observaciones.   
• La correcta disposición y organización de los datos para el análisis, así como la adecuada 
aplicación de las correspondientes pruebas de significación estadística.   
• Posibilidad de extender los resultados a determinado universo o población.” 
(UNED – Universidad de Barcelona)   
   
De los diseños experimentales el adecuado para nuestro proyecto es el Preexperimental 
ya que no requiere contar con grandes muestras por lo tanto necesita un control 
mínimo. Se utilizó la modalidad de Pre Prueba/ Pos Prueba con un solo grupo.   
   
“Diseño de pre prueba/ pos prueba con un solo grupo: A un grupo se le aplica una prueba previa al 
estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le 
aplica una prueba posterior al estímulo”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista 
Lucio, 2010).   
    
   2.7.  Población, Muestra y Muestreo:   
   
Población: Cinco jefes de proyectos de la empresa Avances Tecnológicos Srl.   
Muestra: Cinco jefes de proyectos de la empresa Avances Tecnológicos Srl.   
Unidad de Medición: Un jefe de proyectos de la empresa Avances Tecnológicos Srl.   
   
   2.8.  Técnicas e Instrumentos:   
   
Técnica utilizada en nuestro proyecto   
• Entrevistas: Se realizaron entrevistas a los jefes de proyectos para conocer más sobre 
los inconvenientes que tienen o no con los cronogramas que obtienen basadas en  las 
estimaciones que realizan.   
   
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 
entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 
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información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 
materia de la investigación.   
   
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 
psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 
estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 
obtener datos que de otro modo serían muy difícil conseguir.   
   
Instrumento utilizado en nuestro proyecto   
• Cuestionario: Los jefes de proyectos respondieron un cuestionario, en los que evalué la 
calidad de los proyectos tomando en cuenta los tiempos y los recursos.   
   
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza 
un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 
igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario.   
   
Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 
persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se puede 
aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica que 
mediante entrevistas.   
   2.9.  Métodos de Análisis de Datos:   
   
Entendamos que el análisis de datos es la actividad de transformar un conjunto de datos 
con el objetivo de poder verificarlos muy bien dándole al mismo tiempo una razón de ser 
o un análisis racional. Consiste en analizar los datos de un problema e identificarlos.      
   
En este caso dado que el enfoque de nuestro proyecto es Cuantitativo se analizarán 
cuantitativamente los datos, para ello vamos a utilizar la prueba T de Student.   
La prueba estadística T de Student para muestras relacionadas es una extensión de la 
utilizada para muestras independientes. De esta manera, los requisitos que deben 
satisfacerse son los mismos, excepto la independencia de muestras; es decir, en esta 
prueba estadística se exige dependencia entre ambas, en las que hay dos momentos 
uno antes y otro después. Con ello se da a entender que, en el primer período, las 
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observaciones servirán de control para conocer los cambios que se susciten después de 
aplicar una variable. Con la prueba T se comparan las medias y las desviaciones estándar 
de grupo de datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son 
estadísticamente significativas o si sólo son diferencias aleatorias.    
   
Consideraciones para Su uso    
   
• El nivel de medición, en su uso debe ser de intervalo o posterior.    
• El diseño de be ser relacionado.    
• Se deben cumplir las premisas paramétricas.    
   
En primer lugar, se debe evaluar el nivel de fiabilidad con el método de 
consistencia basado en el modelo Alpha de Cronbach. El método de consistencia 
interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un 
instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 
midan el mismo constructo o dimensión teórica.    
   
“La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que 
pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar 
con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume 
que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están 
altamente correlacionados” (Welch & Comer, 1988)   
   
Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia 
interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre 
con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en 
la muestra concreta de investigación.    
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:    
   
• Coeficiente alfa >.9 es excelente    
• Coeficiente alfa >.8 es bueno    
• Coeficiente alfa >.7 es aceptable    
• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable    
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• Coeficiente alfa >.5 es pobre    
• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable    
   
“En las primeras fases de la investigación un valor de fiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser 
suficiente. Con investigación básica se necesita al menos 0.8 y en investigación aplicada 
entre 0.9 y 0.95.” (Nunnally 1967, p. 226)   
   
En la siguiente imagen se muestra el resultado luego de utilizar el SPSS.   
     
 Figura 2.  Resultado de Alpha Cronbach   
   
En el cuadro Estadísticos de Fiabilidad muestra en la columna Alpha de Cronbach ,483 
y este resultado equivale a ,5 lo cual es favorable según Nunnally.   
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III. DESARROLLO    
En esta sección presentaremos la metodología que se usó para el desarrollo de nuestro producto, 
Sistema de Gestión de Proyectos (SGP).   
   
La metodología que se use regirá el comportamiento del ciclo de vida del proyecto, es por esta 
razón que se debe elegir bien que usar.  Es importante conocer que la misma metodología que 
se usara para la gestión del producto del presente trabajo, es el mismo que se usa en la empresa 
para la gestión de proyectos que se realizan y construyen.   
   
En este caso se usará la metodología Smart, es un modelo híbrido puesto que fue desarrollado 
por el equipo de la empresa cliente. Cada fase cuenta con una serie de documentación 
específica, las cuales son necesarias para la empresa porque es así como manejan el 
performance de la gestión de proyectos.   
   
La empresa Avances Tecnológicos Srl cuenta con una metodología propia para llevar a cabo el 
desarrollo de sus proyectos, la metodología Smart es la adaptación de una metodología de 
desarrollo de software, esta fue adaptada por el equipo de Avances tecnológicos según la 
experiencia y requerimientos que se tienen en la empresa. Fue con ésta que obtuvieron el Nivel 
2 del CMMI (Capability Maturity Model Integration), esta metodología se basa en el modelo 
cascado y sus fases son las siguientes:   
   
   
Figura 1.    
Fases de la Metodología Smart   
   
  
Captura de   
Necesidades  
Definición de   
la Solución  
Diseño   
Externo  
Diseño   
Técnico  Contrucción  
Pruebas  Implantación  
Post   
Impla ntación  
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      Fuente: Propia    
Si bien es cierto son ocho las fases de la metodología SMART, pero existe una adicional, Gestión 
de proyectos. Se entiende que SMART es una metodología de desarrollo de software; entonces 
como se interpreta que la gestión de proyectos forme parte de SMART, a continuación la 
descripción de cada una de las fases:   
    
• Captura de Necesidades: En esta fase el jefe de proyectos evalúa los requerimientos 
presentados por el cliente, mediante un documento formal proporcionado de acuerdo 
al formato que el cliente maneje, así mismo se evalúa la viabilidad de lo requerido.   
   
• Definición de la Solución: En esta fase el jefe de proyectos emite al Gerente de Desarrollo 
y Producción dos documentos importantes, el cronograma del proyecto y el plan del 
proyecto, es aquí donde el gerente le presenta esta propuesta al cliente, este puede o 
no aceptar la propuesta y en caso de aceptar se continua con lo requerido en esta fase, 
organizar una reunión con el cliente para la presentación de lo que será el proyecto.    
   
• Diseño Externo: En esta fase se realiza el análisis a nivel de requerimientos de software, 
todo lo que ha manifestado el cliente en la fase de Captura de Necesidades. Los 
entregables son el Modelo de datos y procesos, Diseño externo y Plan de Pruebas.   
   
• Diseño Técnico: En esta fase se describe a alto nivel, es decir los Diagramas de 
Componentes de software, Diagrama de despliegue, y bajo nivel, es decir Diagrama de 
clases, Diagrama de secuencias, según la necesidad del proyecto. El único entregable es 
el Diseño Técnico.    
   
• Construcción: En esta fase se realiza la construcción a nivel de software del proyecto, el 
cual deberá cumplir con todo lo solicitado por el cliente, lo analizado por el analista 
funcional. Los entregables en esta fase son el Manual de Usuario, Manual de 
Configuración y el Software Producido.    
   
• Pruebas: En esta fase se realizan las pruebas de cada actividad construida, es analizada 
lógica y funcionalmente. Los entregables son Informe de Pruebas, Ficha de 
Componentes, Control de Pruebas Unitarias.   
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• Implantación: En esta fase se realiza la implantación del sistema en el entorno del 
cliente, el documento que se presenta es el Informe de Cierre.   
   
• Post Implantación: En esta fase se realiza el soporte al sistema y atención de incidencia 
en caso existan. El entregable es el Informe de Post Implantación.   
   
• Gestión de Proyectos: Esta no es una fase como tal, se denomina como fase nueve 
puesto que tiene documentación por realizarse. Los entregables de la Gestión de 
Proyectos van de la mano con los entregables de cada fase, a partir de la fase dos hasta 
la fase ocho.   
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DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS   
Sistema de Gestión de Proyectos   
   
  Autor:   Iveth Mattos   
  Fecha de Creación:   20 Setiembre de 2013   
  Última Actualización:   -   
  Versión:   01   
   
   
   
Aprobaciones:   
   
  
      
  
  
1. Generalidades   
   
El objetivo de este documento es identificar los requerimientos del usuario y tener 
un detalle de los mismos para asegurar que todos los involucrados en el proyecto 
cuentan con un entendimiento de sus necesidades.   
   
1.1 Participantes Clave   
   
Rol   Participante   Nivel de 
Escalamiento   
Gerente de Proyecto   AT      
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Usuario Líder   Javier Araujo Chamorro      
Usuario Solicitante   Marcos Torres Rivera      
Gestor de Línea   Iveth Mattos Castro      
         
   
   
2. Descripción del Proyecto   
   
2.1 Objetivos del Proyecto   
   
• Permite la creación, modificación y eliminación de usuarios del sistema, parámetro, 
perfiles y proyectos.   
• Permite justificar, aprobar, iniciar y rechazar un proyecto, esta funcionalidad queda 
limitada a los que tengan perfil de Jefe de Proyecto.   
• Se podrá dar seguimiento a los proyectos así mismo poder cancelarlo.   
   
2.2 Alcances   
   
El requerimiento solicitado consiste en Implementar las siguientes funcionalidades:   
Implementar consulta de reportes.   
• Configurar una base de datos propia para el sistema.   
• Implementación del sistema en tres capas.    
   
2.3 Definición de Requerimientos   
   
2.3.1 Requerimientos Funcionales    
   
2.3.1.1 RF-01 Bandeja de Iniciativa   
   
Permite la búsqueda de todas las iniciativas creadas, donde podrá eliminar, ver o modificar los registros 
existentes. Los registros de iniciativas podrán ser realizados solo por los Jefes de  
Proyectos, Gerente Comercial y Gerente de Desarrollo. Al registrar se validarán los campos obligatorios.   
Se permite crear, modificar y eliminar una iniciativa de proyecto, es decir una propuesta de algún proyecto 
que aún no tiene fecha de inicio solo se toma como un posible a realizarse.   
   
Las búsquedas de iniciativas permitirán ubicarlas y realizar algunas funcionalidades unitarias o de forma 
grupal:    
• Eliminar   
• Editar o Modificar   
• Solo lectura    
• Justificar    
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2.3.1.2 RF-02 Bandeja de Justificación    
   
Permite la búsqueda de todas las iniciativas creadas, donde podrá justificar, rechazar o aprobar los 
registros existentes. Los registros de iniciativas podrán realizar una de las tres funcionalidades ya 
mencionadas solo por los Jefes de Proyectos, Gerente Comercial y Gerente de Desarrollo. Para realizar 
una de las tres opciones de funcionalidad, se deberá registrar el porqué.   
   
La justificación de una iniciativa se da luego de que el proyecto haya sido elegido por el cliente, es en ese 
momento que el Jefe de Proyecto Inicia el proyecto. Para ello se debe de conocer:   
• Fecha inicio   
• Fecha fin   
   
2.3.1.3 RF-03 Inicio de Proyecto   
   
Permite la búsqueda de todas las iniciativas justificadas, el usuario podrá ver e iniciar la iniciativa, de tal 
manera que pasa a ser un proyecto.   
Luego de aprobar una iniciativa, el proyecto es iniciado para esta fase se debe considerar los siguientes 
puntos:    
• Registrar los involucrados del proyecto.   
• Registro de cronogramas e hitos.   
• Definición de fases del proyecto.   
• Registro de riesgos y supuestos.   
• Anexar documentos.   
   
2.3.1.4 RF-04 Seguimiento de Proyecto   
   
Al registrar y dar por iniciado un proyecto, se permitirá poder dar seguimiento al proyecto antes de cierre 
definitivo y en este requerimiento se solicitan:   
   
• Revisar el cumplimiento del cronograma de hitos.   
• Planificar y revisar actividades.   
• Registrar desviaciones, incidencias.   
• Controlar riesgos.   
• Cancelar proyectos.   
• Cerrar proyectos.   
En esta bandeja se podrá realizar la búsqueda de los proyectos y realizar las siguientes 
funcionalidades, dar seguimiento, finalizar, cancelar e informe de avance.    
   
Dar Seguimiento: El sistema permitirá dar seguimiento al avance del proyecto 
seleccionado, los proyectos que ya hayan finalizado se mostrarán solo en modo 
lectura.   
Finalizar: Mediante esta opción el usuario podrá dar la finalización del proyecto 
seleccionado, se deben de indicar los campos solicitados.   
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Cancelar: Mediante esta opción el usuario podrá dar la cancelación del proyecto 
seleccionado, se deben de indicar los campos solicitados.   
Informe de Avance: Mediante esta opción el usuario podrá ver el avance de su 
proyecto gráficamente. Este informe podrá ser exportado a un documento Word, 
Excel o PDF.   
   
2.3.1.5 RF-05 Bandeja de Pendientes   
   
En esta bandeja se podrá realizar la búsqueda de los proyectos, se podrán aceptar y visualizar los 
pendientes.   
   
2.3.1.6 RF-06 Bandeja de Reporte   
   
Este módulo consiste en la representación gráfica de la información obtenida del módulo de gestión. El 
cuadro de Mando podrá ser exportado a un documento Word, Excel o PDF.   
   
2.3.1.7 RF-07 Administración   
   
Mediante esta opción se podrá realizar la configuración del sistema y la administración de maestros 
básicos para el buen funcionamiento del sistema.   
Los mantenimientos a considerarse para este módulo son los siguientes:   
• Administrar Clientes: opción donde se podrá realizar el mantenimiento de los clientes del 
sistema, en base a estos clientes se podrán registrar las iniciativas.    
• Administrar Usuarios: opción donde se podrá realizar el mantenimiento de los usuarios del 
sistema, dichos usuarios tendrán que pertenecer al dominio interno de la aplicación.    
• Administrar Parámetros: opción que permite el mantenimiento de los orígenes de las 
nomenclaturas, las cuales intervienen en el sistema.   
• Administrar Perfiles: opción que permite realizar el mantenimiento de los perfiles de los usuarios 
que manejaran el sistema.     
   
   
   
   
En la segunda fase, Definición de la solución, se entrega la propuesta técnica. 
Propuesta Técnica, documento que oficializa la descripción relativa a la solución y 
especifica la funcionalidad que será puesta a disposición de los usuarios. Incluye 
aspectos relacionados al modelamiento del negocio, requerimientos funcionales y 
tecnológicos. Es elaborado por el Jefe de Proyecto, el líder técnico de la plataforma 
y los demás participantes del Proyecto.   
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1. Generalidades      
   
Introducción   
La presente Propuesta de Solución (PS) refleja la alternativa de solución al requerimiento relacionado con 
el Sistema de Gestión de Proyectos para la empresa Avances Tecnológicos S.R.L.   
Contempla el análisis y diseño funcional-técnico para dar solución a lo solicitado por la empresa cliente. 
Los costos, duración y esfuerzo relacionado a la ejecución del proyecto, se expresan en términos 
cuantitativos.   
La presentación de la propuesta de solución, espera una validación de parte de los usuarios involucrados, 
así como una aprobación explícita de parte del patrocinador solicitante del producto.   
Los objetivos de este documento son:   
• Representar el Plan Maestro del Proyecto   
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• Es la base sobre la que ambas partes acuerdan el alcance del proyecto  en cuanto a las 
funcionalidades a cubrir.   
• Es la referencia para todos los integrantes de los diferentes equipos de trabajo a la hora de 
desarrollar su trabajo.    
• En él se basan los métodos aplicados al proyecto, los productos generados, la documentación, 
las fechas, los recursos y en definitiva todos los aspectos que velan por el éxito de un proyecto 
de esta envergadura.   
• Es la herramienta básica de planificación, control y seguimiento del proyecto.   
• Integrarse como anexo al contrato entre la Dirección de Sistemas y el Cliente   
El plan maestro no es un fin en sí mismo y como todo plan está sujeto a cambios por alteraciones e 
imponderables de difícil evaluación. Por lo tanto, deberá ser adaptado o modificado siempre que se 
considere conveniente para asegurar el éxito del proyecto. Con dicho fin, se ha establecido el acápite de 
Gestión de Cambios.   
      
2. Gestión Integral del Proyecto    
   
Resumen Ejecutivo   
Actualmente la empresa Avances Tecnológicos S.R.L. opta por utilizar el método del Juicio de Expertos 
para estimar los tiempos en horas de cada actividad dentro de cada proyecto que se inicia.    
A lo largo de la experiencia de la empresa se logra entender que la estimación realizada no es la más fiable, 
por lo que se ve necesario la realización de una herramienta de apoyo para la fase de estimación de 
tiempos.   
La solución propuesta tendrá como beneficios:    
• Brinda una solución informática que se ajuste funcionalmente a las necesidades del negocio.   
• Incrementa la eficiencia y calidad en la atención del proceso de acciones correctivas, automatizando 
los procesos actuales de manera ágil, segura y flexible.   
   
La solución propuesta tendrá las siguientes características:   
• Facilidad de implementación y soporte   
• Facilidad de uso.   
• Interfaz amigable e intuitiva.   
• Controla niveles de seguridad para privilegios y roles.   
• Personal capacitado constantemente para asegurar la calidad.   
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Para tener éxito en la implementación del nuevo Sistema Gestión de Proyectos,  se propone una 
estrategia de desarrollo a la medida que no sólo está enfocada en los aspectos técnicos 
funcionales, sino que cubre aquellos otros aspectos necesarios para hacer un proyecto exitoso, a 
saber: diseño orientado a los clientes, empleo de herramientas y técnicas de alta productividad, 
integración del personal de la organización en el equipo de trabajo, entrenamiento y transferencia 
del conocimiento (“know-how”). Esto nos permite asegurar:   
   
• Confiabilidad en la calidad de los resultados.   
• Cobertura total de los alcances definidos para el proyecto.   
• Cumplimiento de plazos y cronogramas establecidos.   
   
   
   
   
3. Esquema de la Solución      
   
Arquitectura   
3.1 Tecnologías a utilizar   
• IDE Desarrollo: Visual Studio 2010   
• Servidor Web: Internet Information Server 7.0    
• Motor de Base de Datos: Microsoft SQL Server 2008   
• Versión Framework: Microsoft Framework 4.0   
• Presentación: Asp .NET WebForms, AjaxToolkit, Jquery   
   
3.2 Arquitectura Tecnológica   
La solución será desarrollada utilizando las mejores prácticas, de tal manera que se asegure la 
escalabilidad de la solución y la optimización de la performance de arquitectura orientados a la 
nube.   
   
Arquitectura Conceptual   
La topología propuesta inicialmente para un ambiente desarrollo/producción, consiste en un 
modelo de 3 capas el cual consta de un servidor actuando como servidor de aplicaciones (el cual 
alojara los servicios y/o componentes de lógica de negocio), un servidor Web (frontend) y un 
servidor de Base de Datos Microsoft SQL Server 2008 como backend.   
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Arquitectura Física 
Final   
   
 
   
• Navegadores soportados: Internet Explorer 8.0 o superior, Firefox 8.0 o superior, Google Chrome  
21.0 o superior.   
• Se manejara el modelo de Globalización y localización.   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3.3  Consideraciones Técnicas   
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4. Desarrollo de la solución de los requisitos funcionales      
Requisitos Funcionales   
   
El siguiente gráfico intenta plasmar de manera conceptual las funcionalidades a implementar, y para una 
mejor compresión se ha dispuesto agrupar ciertos requerimientos en módulos funcionales. Dentro de este 
grupo se encuentran aquellos módulos propios del negocio a implementar.   
 
La validación de estructura de campos así como el diseño de los flujos o procedimientos serán definidos 
en la etapa de Análisis. Las interfaces de usuario mostradas en esta propuesta no son definitivas, su fin es 
para graficar en forma general y básica el cumplimiento de las funcionalidades requeridas.   
   
 4.1   Módulo de Gestión   
   
Mediante este módulo se realizará el flujo de la creación de un proyecto, desde que se inicia con una 
Iniciativa, siguiendo de la justificación de iniciativa hasta que llega a aprobarse el proyecto.    
   
 4.1.1   Bandeja de Iniciativa   
   
Permite la búsqueda de todas las iniciativas creadas, donde podrá eliminar, ver o modificar los registros 
existentes. Los registros de iniciativas podrán ser realizados solo por los Jefes de Proyectos, Gerente  
Comercial y Gerente de Desarrollo. Al registrar se validarán los campos obligatorios.   
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Una vez grabado la iniciativa pasa a la Bandeja de Justificación.   
   
 4.1.2    Bandeja de Justificación   
   
Permite la búsqueda de todas las iniciativas creadas, donde podrá justificar, rechazar o aprobar los 
registros existentes. Los registros de iniciativas podrán realizar una de las tres funcionalidades ya 
mencionadas solo por los Jefes de Proyectos, Gerente Comercial y Gerente de Desarrollo. Para realizar 
una de las tres opciones de funcionalidad, se deberá registrar el porqué.   
         
44    
   
     
Por cada registro mostrado en la grilla se permiten las siguientes opciones:    
   
Justificar: El sistema permitirá justificar una iniciativa, para ello se deberá llenar los siguientes campos:    
   
   
   
   
   
   
Aprobar: El sistema Mediante esta opción el usuario podrá dar la aprobación a una iniciativa.    
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Rechazar: El sistema mediante esta opción permitirá rechazar una iniciativa.   
   
   
   
 4.1.3    Iniciar Proyecto   
Permite la búsqueda de todas las iniciativas justificadas, el usuario podrá ver e iniciar la iniciativa, de tal 
manera que pasa a ser un proyecto.   
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 4.1.2   Módulo de Seguimiento   
Este módulo consiste en la búsqueda de los proyectos para dar mantenimiento al seguimiento de los 
mismos.   
                
4.1.2.1 Seguimiento de Proyectos   
En esta bandeja se podrá realizar la búsqueda de los proyectos y realizar las siguientes funcionalidades, 
dar seguimiento, finalizar, cancelar e informe de avance.    
   
   
   
   
Dar Seguimiento: El sistema permitirá dar seguimiento al avance del proyecto seleccionado, los proyectos 
que ya hayan finalizado se mostrarán solo en modo lectura.   
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Finalizar: Mediante esta opción el usuario podrá dar la finalización del proyecto seleccionado, se deben 
de indicar los campos solicitados.   
   
   
   
   
Cancelar: Mediante esta opción el usuario podrá dar la cancelación del proyecto seleccionado, se deben 
de indicar los campos solicitados.   
   
     
Informe de Avance: Mediante esta opción el usuario podrá ver el avance de su proyecto gráficamente.   
Este informe podrá ser exportado a un documento Word, Excel o PDF.   
   
48    
   
   
   
4.1.2 Bandeja de Pendientes   
En esta bandeja se podrá realizar la búsqueda de los proyectos, se podrán aceptar y visualizar los 
pendientes.   
   
   
   
   
   
         
 4.1.3   Módulo de Reportes   
Este módulo consiste en la representación gráfica de la información obtenida del módulo de gestión. El 
cuadro de Mando podrá ser exportado a un documento Word, Excel o PDF.   
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 4.1.4   Módulo de Administración   
Mediante esta opción se podrá realizar la configuración del sistema y la administración de maestros 
básicos para el buen funcionamiento del sistema.   
Los mantenimientos a considerarse para este módulo son los siguientes:   
• Administrar Clientes: opción donde se podrá realizar el mantenimiento de los clientes del 
sistema, en base a estos clientes se podrán registrar las iniciativas.    
• Administrar Usuarios: opción donde se podrá realizar el mantenimiento de los usuarios del 
sistema, dichos usuarios tendrán que pertenecer al dominio interno de la aplicación.    
• Administrar Parámetros: opción que permite el mantenimiento de los orígenes de las 
nomenclaturas, las cuales intervienen en el sistema.   
• Administrar Perfiles: opción que permite realizar el mantenimiento de los perfiles de los usuarios 
que manejaran el sistema.     
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 4.2 Requisitos de Interfaz (RI) 4.2.1   Interfaces de Usuario   
El estándar para el diseño de la GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) se realizará bajo la aprobación de la 
organización, la estructura básica de las interfaces tendrá como referencia los estilos aprobados por 
Avances Tecnológicos S.R.L.   
   
• La solución propuesta soportara los siguientes navegadores:   
• MS Internet Explorer 8.0 o superior.    Mozilla Firefox 3.x   
   
4.3 Requisitos no Funcionales (RN)   
4.3.1 Seguridad   
La autenticación y acceso a las diferentes opciones de la aplicación a implementar se debe poder 
administrar desde el sistema a implementar.   
   
Auditoría: El sistema guardara pistas de auditoría, se definirá en la etapa de análisis cuáles son las tablas 
que requieren obligatoriamente de pistas de auditoría (permitirá llevar el registro de cambios que se 
realicen sobre una solicitud, incluyendo quién y cuándo realizó el cambio).   
   
4.3.2 Trazabilidad   
Bitácoras de auditoria (Logs): Se describe qué información deberá grabarse en archivos de auditoria y a 
qué nivel se implementará (host, servidores o clientes).   
Auditoría: El sistema guardara pistas de auditoría, se coordinará con el analista de sistemas y líder usuario 
establecer cuáles son las tablas que requieren obligatoriamente de pistas de auditoría.   
Existirá un Log con capacidad de desactivación donde se registre como mínimo: fecha de registro, ip, 
usuario, formulario/componente/clase, rutina/ método, descripción, código de error, mensaje de error.   
   
4.3.4 Disponibilidad   
Se garantizará la disponibilidad del aplicativo a un 99.9%, dada la criticidad de los procesos involucrados y 
su importancia al generar información.   
La solución propuesta permitirá acceso a nivel nacional a través de la web   
4.3.5 Usabilidad   
En caso de error por validaciones, el sistema deberá mostrar claramente: el mensaje del error y la solución.   
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• Todo reporte debe presentar la opción de exportarse a una hoja de cálculo Excel o archivo PDF.   
• Todas las interfaces de consultas de la solución propuesta permitirán: filtrar y ordenar (por 
campos determinados en el análisis) el listado de registros mostrado.   
   
4.4 Requisitos de Capacitación (RC)   
Se realiza sesiones de capacitación a los usuarios finales, tester y administradores de la aplicación, para 
que estén en la capacidad de recibir el producto y empezar a utilizar las nuevas funcionalidades que éste 
le brinda. La capacitación se realizará en las instalaciones del cliente y será su responsabilidad el proveer 
los materiales necesarios para llevar a cabo la misma: proyector, PC’s para uso de los asistentes, sala de 
reuniones.   
La capacitación será dictada a los usuarios finales y personal TI encargado del soporte en los siguientes 
temas:   
   
• Usuario “Responsable de la aplicación - BQ”: Está relacionado al mantenimiento del sistema.   
• Actualización de las tablas o listas estáticas.   
• Consultas y búsquedas.   
• Navegación en interfaces y reportes.   
• Gestión de documentos y listas.   
   
La transferencia de conocimiento a nivel técnico contendrá los siguientes temas:   
• Funcionalidades en la herramienta propuesta.   
• Topología y redes.   
• Arquitectura física, lógica.   
• Administración de la plataforma.   
• Copia de seguridad y restauración “Disaster Recovery”.   
• Asignación y delegación de permisos.   
• Actualización de todas las tablas o listas.   
   
   
   
   
   
   
   
En la tercera fase se entrega el diseño externo.   
Diseño Externo, documento técnico que especifica las interfaces de usuario con las 
que contara el aplicativo: pantallas de ingreso al sistema, pantallas por cada rol 
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funcional contemplado en el aplicativo; así como las consideraciones lógicas (reglas 
de negocio) y validaciones propias del core del proyecto.   
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Introducción   
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El siguiente documento tiene por objetivo definir el Diseño Externo y documentar el marco 
tecnológico de la aplicación. La funcionalidad está basada en los requerimientos funcionales 
definidos por el usuario.   
     
Aspectos Generales   
• Ofrecer un sistema a la medida para la administración y gestión  de proyectos dentro de 
su empresa con el cual pueda manejar los datos de manera confiable y centralizada.   
• El sistema será visualizado por los diferentes usuarios de la empresa cliente que son 
parte de la gestión de proyecto dentro de un ambiente de intranet.   
• Dependiendo del perfil que tenga el usuario, se podrá acceder a los diferentes módulos 
que brinda el sistema.   
• El usuario tendrá acceso al sistema a través del directorio activo de la empresa.   
  
  
Descripción General del Sistema    
• Se requiere la creacion de una front-end para una correcta gestión de los proyectos, 
permitiendo poder centralizar la información de los proyectos, realizar seguimiento y 
visualizar los avances de los mismos, en un ambiente con niveles de seguridad y una 
interfaz grafica amigable para el usuario.   
• El sistema contemplara la creación de un front-end para la cual se ha identificado para 
una correcta gestión de proyectos: o Registro, justificación de Proyecto.  o Inicialización 
de Proyectos.  o Consultas y seguimiento de Proyectos. o Generación de reportes e 
informes.   
o Configuración del sistema (fases del proyecto, gerencia, departamento).   
• Se han identificado hasta el momento los Perfiles:    
o Administrador: Permitirá tener acceso a todas las paginas del sistema.   
o Gestor: Tiene acceso a las opciones de Registro de Proyecto, Gestión de Proyectos y reportes.  o 
Consultor: Permite tener acceso a las opciones de consulta de Proyectos a modo de lectura.   
   
   
  
  
Funcionalidades Incluidas    
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Funcionalidades del SOL   Procesos de Negocio   
Registrar información básica del Proyecto,   
justificar el proyecto (cualitativa, 
cuantitativa), registro de recursos   
(material, equipo, humanos),    
Registro y justificación Proyectos   
Registrar información adicional para la 
gestión del proyecto (involucrados, hitos, 
fases del proyecto), adjuntar documentos   
Inicialización de Proyectos   
Generar reportes informativos requeridos 
por los responsables de seguimiento de 
proyectos.   
Reportes   
El sistema deberá ser flexible e integrable 
con la información de perfiles y usuarios 
del sistema. También se realizara el 
registro y configuración de parámetros del 
sistema.   
Configuración y Seguridad   
  
  
Marco Funcional    
   
Proceso   Opciones   Requisito Funcional   
Administración   Administración   Registro de Parámetros   
   Seguridad   Registro de Usuarios   
      Registro de Perfiles   
Gestión    Proyectos   Bandeja de Proyecto   
      Registro de Proyecto   
      Bandeja de Justificación   
      Justificar Proyecto   
      Aprobar Justificación   
      Rechazar Justificación   
      Iniciar Proyecto   
Seguimiento        Seguimiento de Proyectos   
      Finalizar Proyecto   
      Cancelar Proyecto   
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      Informe de avances   
      Bandeja de Pendientes   
Reportes      Cuando de mando   
  
  
Consideraciones Generales  A no ser que en el documento se diga lo contrario siempre se usarán 
los siguientes formatos:   
• Los datos de tipo fecha se mostrarán en el formato: dd/mm/aaaa (por ejemplo: 
18/11/2013)   
• Los datos del tipo monto se deben mostrar a 2 decimales y se usará “,” como separador 
de miles (p.e. 1,263,456.20).   
Con respecto a las pantallas:   
• Los diseños que se muestran para pantallas, controles y reportes en este documento son 
referenciales y pueden ser mejorados pero los campos que se especifican se mantienen.    
• El sistema debe seguir en la medida de lo posible los mismos estándares del Portal web 
de Avances Tecnológicos S.R.L . Esto aplica de manera obligatoria para los reportes, 
cartas o certificados que se entreguen al Cliente.   
• Las grillas de resultados siempre se deben mostrar de manera paginada y debe existir 
un parámetro para definir el número de filas por página.   
• Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe pedir mensaje de 
confirmación del tipo SI/NO antes de proceder.   
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Interfaces de Usuario (Ventanas e Informes). Diálogos   
   
PF-01 Registro de Iniciativa   
   
   
Nombre:     
   
Registro de Iniciativas   
   
Descripción:   
En este requerimiento funcional se podrá:   
   
Registrar los datos básicos que definen un posible proyecto de IT. 
Adicionalmente también se registran: requisitos del proyecto 
(funcionales, no funcionales, de calidad, etc.), objetivos (alcance, 
costo, tiempo).   
Diseño de la pantalla:   Bandeja de Iniciativa: Permite visualizar todos los Iniciativas 
existentes.   
Inicialmente se mostrara la bandeja en blanco, sin ningún valor en 
los campos de texto y ninguna lista seleccionada.   
  
  
Mapa de Navegación    
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Requisitos de seguridad   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con perfil autorizado a la bandeja de Iniciativas.   
Campos y Controles en la pantallas   Los campos de filtros a mostrar son los siguientes:   
Código: Campo de texto. Representa el código de proyecto.   
(campo no obligatorio)   
Tipo: Lista seleccionable del tipo de proyecto: Nuevo, Modificable.  
Representa el tipo de proyecto.    
Gerencia: Lista Seleccionable de gerencia. Representa las gerencias 
que existen en la organización.    
Departamento: Lista seleccionable de departamento. Representa 
los departamentos que existen en la organización por cada 
Gerencia.    
Nombre: Campo de Texto.    
La bandeja de resultado mostrara los siguientes campos:   
Código (código del proyecto),    
Tipo (tipo de proyecto),    
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  abreviatura,  gerencia,  
departamento,  
nombre,  estado.   
Editar: Permite redirigirnos a la interfaz de registro de Iniciativa y 
mostrar en detalle la información del Iniciativa seleccionado. 
Eliminar: nos permite eliminar un registro seleccionado. Se 
mostrará un mensaje de alerta indicando si desea eliminar el 
registro seleccionado.   
Ver: nos permite visualizarla información del registro, mostrando 
todos los datos en modo lectura. Los botones que se mostraran 
son:   
Nuevo: Nos permite redirigirnos y mostrar la interfaz para 
registrar una Iniciativa.   
Buscar: Permite realizar la búsqueda de una Iniciativa de acuerdo 
a los valores ingresados en los filtros.   
Limpiar: Permite limpiar los campos de búsqueda y dejar la 
sección de la bandeja de resultado en blanco.   
El ordenamiento del listado será por peso de la iniciativa y luego 
por código.   
Mensajes de validación y error   No hay mensajes o validaciones.   
Criterios de Aceptación   Se validará el cumplimiento de los siguientes criterios de aceptación:   
Obtener un listado de resultado en caso existan registros 
coincidentes con los criterios de búsqueda.    
Si la lista de resultados es mayor al número de registros por 
página debe mostrarse el listado de forma paginada.   
Diseño de la pantalla:   Registro de Iniciativa: Nos permite registrar una nueva iniciativa o 
mostrar la información ingresada de una iniciativa ya existente.   
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Requisitos de seguridad   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con perfil autorizado a la gestión de iniciativa.   
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Campos y Controles en las pantallas    Si proviene del botón Nuevo de la Bandeja de Iniciativa: Código: 
Campo de Texto. No editable. Muestra el código del proyecto 
que se genera cuando se graba la iniciativa.  Tipo:  
Lista desplegable. Los valores mostrar son: Nuevo,   
Modificable.  (obligatoria)   
Gerencia: Lista desplegable. Muestra la gerencia de la 
organización. (Obligatoria).   
Departamento: Lista desplegable. Muestra los departamentos de 
acuerdo a la gerencia que se ha seleccionado anteriormente.   
(obligatoria).   
Nombre: Caja de texto. Permite ingresar el nombre del proyecto.   
(obligatoria).   
Abreviatura: Caja de texto. Permite ingresar una abreviatura de la 
iniciativa. (obligatoria).  (texto alfanumérico 10 caracteres) 
Descripción: Caja de Texto. Permite ingresar una descripción de la 
iniciativa (Texto alfanumérico de 255 caracteres).   
Definición del Producto del Proyecto: Caja de texto. Permite 
ingresar información del producto: descripción de requerimientos 
funcionales, no funcionales, de calidad. (Texto alfanumérico de 255 
caracteres).   
Finalidad del Proyecto: Caja de texto. Permite ingresar la finalidad 
de la Iniciativa. (Texto alfanumérico de 255 caracteres).   
Portafolio: Lista desplegable. Muestra la lista de portafolio de la 
organización. (obligatoria).   
Plataforma: Lista desplegable. Muestra las plataformas 
(SharePoint, .net, etc.) de acuerdo al portafolio seleccionado.   
(obligatoria).   
Requisitos: Caja de texto. Permite ingresar información de los 
requisitos del proyecto. (Texto alfanumérico 700 caracteres). 
Sección Objetivos: Permite registrar las metas hacia las cuales se 
debe dirigir el trabajo del proyecto. Se ingresarán los objetivos de 
acuerdo a una lista de conceptos: alcance, tiempo, costo, teniendo 
los siguientes campos:   
Concepto: Lista desplegable. Mostrará los valores alcance, tiempo, 
costo.   
Objetivo: Caja de Texto. Permitirá definir una descripción el 
objetivo. (Texto alfanumérico de 150 caracteres).    
Criterio de Éxito: caja de texto. Permitirá detallar el criterio de 
éxito. (Texto alfanumérico de 150 caracteres).   
Botón Editar: Permitirá editar algunos de los conceptos ya 
definidos para ingresar información adicional.   
Sección Evaluación de Prioridad: Permite categorizar las 
evaluaciones hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto. 
Se ingresarán los criterios de acuerdo a una lista de conceptos:    
Criterio: Criterios definidos.   
Categoría: Caja de Texto. Permitirá definir una categoría el 
objetivo. (Texto alfanumérico de 150 caracteres).    
64    
   
  Comentario: caja de texto. Permitirá ingresar un comentario.   
(Texto alfanumérico de 150 caracteres).   
Botón Editar: Permitirá editar algunos de los conceptos ya 
definidos para ingresar información adicional.   
   
Si proviene del botón editar de la bandeja de Iniciativa, se podrá 
modificar todos los campos y secciones, a excepción del campo: 
Código.   
Nombre   
Gerencia   
Departamento.   
Portafolio.   
Plataforma.   
Si la iniciativa ya fue aprobada, se podrá modificar todos los 
campos excepto:   
Código.   
Nombre.   
Gerencia.   
Departamento.   
Portafolio.   
Plataforma.   
Adicionalmente:   
Si el proyecto ya fue cerrado, no se podrá modificar ningún campo 
(modo lectura).   
Si el proyecto fue cancelado, no se podrá modificar ningún campo 
(modo lectura).   
   
Mensajes de validación y error   Se implementarán las siguientes validaciones y mensajes de error: 
En caso no haya ingresado un valor en el campo Nombre, se 
mostrará el siguiente mensaje “Ingrese un nombre del Proyecto”. 
En caso no haya seleccionado un valor en el campo Tipo, se 
mostrará el siguiente mensaje “Seleccione un Tipo”.   
En caso no haya seleccionado un valor en el campo Gerencia, se 
mostrará el siguiente mensaje “Seleccione una Gerencia”   
En caso no haya seleccionado un valor en el campo   
Departamento, se mostrará el siguiente mensaje “Seleccione un 
Departamento”.   
En caso no haya seleccionado un valor en el campo Portafolio, se 
mostrará el siguiente mensaje “Seleccione un Portafolio”.   
En caso no haya seleccionado un valor en el campo Plataforma, se 
mostrará el siguiente mensaje “Seleccione una Plataforma”. En 
caso no haya ingresado un valor en la sección Requerimiento, se 
mostrará el siguiente mensaje “Ingrese un requerimiento”. En caso 
no haya ingresado un valor en la sección Objetivos, se mostrara el 
siguiente mensaje “Ingrese un objetivo”.   
Criterios de aceptación:   Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe 
pedir mensaje de confirmación del tipo SI/NO antes de proceder.   
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PF-02 Justificación Iniciativa   
   
   
Nombre:     
   
Justificación Iniciativa   
   
Descripción:   
En este requerimiento funcional se podrá:   
   
Registrar justificación.   
Registrar recursos.   
Aprobar, rechazar o anular una iniciativa.   
Diseño de la pantalla:   Bandeja de Justificación de Iniciativa: Permite visualizar todas las iniciativas 
ingresadas (registrada) o justificadas, para proceder a registrar su 
justificación y luego proceder a aprobar o cancelar la iniciativa. 
Inicialmente se mostrara la bandeja en blanco, sin ningún valor en los 
campos de texto y ninguna lista seleccionada en los filtros de búsqueda.   
  
Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los usuarios con 
perfil autorizado a la justificación de Iniciativas.   
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Campos y Controles en la 
pantallas:     
Los campos de filtros a mostrar son los siguientes:   
Código: Campo de texto. Representa el código de proyecto.   
Tipo: Lista desplegable. Representa al tipo de Iniciativa.   
Gerencia: Lista desplegable. Representa las gerencias que existen en la 
organización.    
Departamento: Lista desplegable. Representa los departamentos que 
existen en la organización por cada Gerencia.    
Nombre: Caja de texto. Representa el nombre del proyecto.    
La bandeja de resultado mostrara los siguientes campos:   
Código (código del proyecto).   
Tipo (tipo de proyecto).   
Gerencia.   
Departamento.   
Abreviatura del proyecto.   
Nombre.   
  
  Estado.   
Botón Aprobar: Permite aprobar una iniciativa seleccionada. Para aprobar 
una iniciativa previamente debe haber sido justificado.   
Botón Rechazar: Permite rechazar una iniciativa seleccionada. Abre la 
ventana de Rechazo de Iniciativa.   
Botón Justificar: Permite re direccionar el proyecto seleccionado para 
poder ingresar información de justificación (cualitativa, cuantitativa, 
proveedor).   
Los botones a mostrar son:   
Buscar: Permite realizar la búsqueda de iniciativa de acuerdo a los valores 
ingresados en los campos de filtro.   
Limpiar: Permite limpiar los campos de búsqueda y dejar la sección de la 
bandeja de resultado en blanco.   
   
Mensajes de validación y error:   No se muestran mensajes de validación o error.   
Criterios de aceptación:   Se validará el cumplimiento de los siguientes criterios de aceptación:   
Obtener un listado de resultado en caso existan registros coincidentes con 
los criterios de búsqueda.    
Si la lista de resultados es mayor al número de registros por página debe 
mostrarse el listado de forma paginada.   
Diseño de la pantalla:   Justificar Iniciativa: Nos permite ingresar información adicional (concepto, 
proveedor) del registro seleccionado.    
Para justificar un proyecto es necesario como mínimo registrar una 
justificación, ya sea esta cuantitativa, cualitativa y debe existir un 
proveedor.   
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Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los usuarios con 
perfil autorizado a la bandeja de justificación de Iniciativas.   
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Campos y Controles en la 
pantallas:     
Los campos a ingresa son los siguientes:   
En la Pestaña cualitativo: Se ingresará una justificación cualitativa, para lo 
cual tendrá los siguientes campos a la hora de registrar:   
Comentario: Caja de texto. Permite ingresar un comentario.  (Texto 
alfanumérico de 700 caracteres).   
En la Pestaña de cuantitativo: Se ingresará una justificación cuantitativa, 
para lo cual tendrá los siguientes campos a la hora de registrar:   
Botón Editar: Permite editar una justificación seleccionada, para ingresar su 
valor calculado.   
Botón Eliminar: Permite eliminar una justificación seleccionada. Botón 
Adjuntar: Permite adjuntar documento a una justificación seleccionada.   
Valor Calculado: Caja de texto. Permite ingresar un valor numérico. (Texto 
alfanumérico de 100 caracteres).   
En la Pestaña de Proveedores: Permitirá agregar el o los proveedores que 
hay del proyecto, para lo cual tendrá los siguientes campos: Proveedor: 
lista desplegable. Mostrará los proveedores que se han ingresado desde el 
mantenimiento de proveedores.   
Contacto: lista desplegable. Mostrará todos los contactos que tiene el 
proveedor.   
Monto: Caja de texto. Permitirá ingresar el monto propuesto por el 
proveedor. (Texto numérico (9,2)).   
Botón Editar: Permitirá editar los datos de un proveedor ingresado.   
Botón Eliminar: Permite eliminar un proveedor ingresado.   
Botón Agregar: Permite agregar un nuevo proveedor al proyecto que se va 
obtener desde el mantenimiento de Proveedores.   
Si la iniciativa ya fue aprobada, no se podrá realizar ningún cambio, solo se 
mostrar la información a modo de lectura.   
Si la iniciativa ya fue rechazado, no se podrá realizar ningún cambio solo se 
podrá mostrar la información a modo de lectura.   
Mensajes de validación y error   Se implementarán las siguientes validaciones y mensajes de error: Para la 
Sección cuantitativo:  Para cuando desee agregar una nueva justificación:   
En caso no haya ingresado un valor en el campo valor calculado, se 
mostrará el siguiente mensaje “Seleccione un proveedor”. Para la 
sección Proveedor: Para cuando desee agregar un nuevo proveedor:   
En caso no haya seleccionado un valor en el campo proveedor, se mostrará 
el siguiente mensaje “Seleccione un proveedor”.   
En caso no haya seleccionado un valor en el campo contacto, se mostrará el 
siguiente mensaje “seleccione un contacto”.   
En caso no haya ingresado un valor en el campo monto, se mostrara el 
siguiente mensaje “Ingrese un monto”.   
Criterios de aceptación:   Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe pedir mensaje de confirmación del tipo 
SI/NO antes de proceder.   
Diseño de la pantalla:   Rechazar Iniciativa: Nos permite registrar el motivo por el cual se rechaza la 
iniciativa.   
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Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los usuarios con 
perfil autorizado a la bandeja de justificación de Iniciativas.   
Campos y Controles en 
las pantallas:     
Los campos a ingresa son los siguientes:   
Motivo de Rechazo: Campo texto. (Texto alfanumérico de 250 caracteres). 
Botón Grabar: Permite grabar el motivo de rechazo y actualizar el estado 
de la Iniciativa.   
Mensajes de validación y error   Se implementarán las siguientes validaciones y mensajes de error: En caso 
no haya ingresado un valor en el campo motivo de rechazo, se mostrara 
el siguiente mensaje “Ingrese un motivo de rechazo”.   
Criterios de aceptación:   Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe pedir mensaje de confirmación del 
tipo SI/NO antes de proceder.   
Diseño de la pantalla:   Aprobación Iniciativa: Nos permite aprobar la iniciativa y registrar datos 
adicionales.   
   
Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los usuarios con 
perfil autorizado a la bandeja de justificación de iniciativas.   
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Campos y Controles en 
las pantallas:     
Los campos a ingresa son los siguientes:   
Fecha de Inicio Planificado: Campo texto fecha. (obligatorio).   
Fecha Fin Planificado: Campo texto fecha. (obligatorio).   
Costo Estimado: Campo de texto. Permite registrar el monto estimado.   
(obligatorio).   
Proveedor Seleccionado: Lista desplegable. Permite seleccionar un 
proveedor.   
Botón Grabar: Permite grabar los campos de la aprobación y actualizar el 
estado de la iniciativa.   
Mensajes de validación y error   Se implementarán las siguientes validaciones y mensajes de error:   
  En caso no haya seleccionado un valor en el campo fecha inicio planeado, se 
mostrará el siguiente mensaje “Seleccione una fecha inicio planeado”. En 
caso no haya ingresado un valor en el campo fecha fin planeado se mostrará 
el siguiente mensaje “Seleccione una fecha fin planeado”. En caso no haya 
ingresado un valor en el campo costo estimado, se mostrará el siguiente 
mensaje “Ingrese un costo estimado”. En caso no haya seleccionado un 
valor en el campo proveedor, se mostrara el siguiente mensaje “Seleccione 
un proveedor”.   
Criterios de aceptación:   Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe pedir mensaje de confirmación del tipo 
SI/NO antes de proceder.   
   
PF-03 Iniciativas Aprobados e Inicio de Proyecto   
   
   
Nombre:     
   
Iniciativas Aprobados e Inicio de Proyecto   
   
Descripción:   
En este requerimiento funcional se podrá:   
   
Registrar los involucrados del proyecto.   
Registro de cronogramas e hitos.   
Definición de fases del proyecto.   
Registro de riesgos y supuestos.   
Anexar documentos.   
Diseño de la pantalla:   Bandeja de Iniciativas Aprobados: Mostrara solamente todas 
las iniciativas que fueron aprobados, para dar inicio a la 
gestión y administración de los proyectos.   
Inicialmente se mostrara la bandeja en blanco, sin ningún 
valor en los campos de texto y ninguna lista seleccionada en 
los filtros de búsqueda.   
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Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con perfil autorizado a la bandeja de iniciativas 
aprobadas.   
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Campos y Controles en las pantallas:    Los campos de filtros a mostrar son los siguientes:   
Código: Campo de texto. Representa el código de proyecto.   
Tipo: Lista desplegable. Representa al tipo de iniciativa. 
Gerencia: Lista desplegable. Representa las gerencias que 
existen en la organización.    
Departamento: Lista desplegable. Representa los 
departamentos que existen en la organización por cada 
Gerencia.    
Nombre: Caja de texto. Representa el nombre del proyecto.    
La bandeja de resultado mostrara los siguientes campos:   
Código (código del proyecto).   
Tipo (tipo de proyecto).   
Gerencia.   
Departamento.   
Nombre. Gerente.   
Sponsor.   
Proveedor.   
Iniciar: Permite dar por iniciado la iniciativa aprobado, para 
ingresar información adicional. Se redirige a la ventana de 
“Inicio de Proyecto”.    
Ver: nos permite visualizarla información del registro, 
mostrando todos los datos en modo lectura.   
Los botones a mostrar son:   
Buscar: Permite realizar la búsqueda de una iniciativa de 
acuerdo a los valores ingresados en los campos de filtro. 
Limpiar: Permite limpiar los campos de búsqueda y dejar la 
sección de la bandeja de resultado en blanco.   
   
Mensajes de validación y error:   No tiene mensajes de validación y error.   
Criterios de aceptación:   Se validará el cumplimiento de los siguientes criterios de aceptación:   
Obtener un listado de resultado en caso existan registros 
coincidentes con los criterios de búsqueda.    
Si la lista de resultados es mayor al número de registros por 
página debe mostrarse el listado de forma paginada.   
Diseño de la pantalla:   Inicio de Proyecto: Permite ingresar información adicional 
para el inicio del proyecto.   
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Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con perfil autorizado a la bandeja de iniciativas 
aprobadas.   
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Campos y Controles en la pantalla:    Pestaña de Generales: Se mostrará la información de datos 
generales, ingresado desde la ventana de registro de 
iniciativas:   
Código, Tipo de Proyecto, gerencia, departamento, nombre, 
abreviatura, descripción, definición del producto del proyecto, 
finalidad, portafolio, plataforma   
Pestaña de Requisitos: Se mostrará la información de 
requisitos ingresados desde la ventana de Registro de 
iniciativas   
Pestaña de Objetivos: Se mostrará la información de los 
objetivos definidos en la ventana de registro de iniciativa. 
Pestaña de Fases: Seleccionar las fases involucradas que va 
tener el proyecto. Por cada Fase que se seleccione se 
adicionara un nuevo hito, del tipo aprobación. Los campos que 
va a tener:   
Fases: Campo de selección. Seleccione las fases que van a 
participar en el proyecto. (campo obligatorio).   
Fecha Inicio Estimado: Campo de texto fecha. Seleccione la 
fecha de inicio estimado.   
Fecha Fin Estimado: Campo de texto fecha. Seleccione la fecha 
fin estimado.   
Pestaña Involucrados: Permitirá registrar las personas 
involucradas del proyecto. Los campos que va tener son los 
siguientes:   
Rol: Lista desplegable. Seleccionara el rol del involucrado.   
(campo obligatorio).   
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  Nombre: Caja de texto. Permite Ingresar el nombre del 
involucrado. (campo obligatorio). (Texto alfanumérico de 150 
caracteres).   
Abreviatura: Caja de texto. Permite Ingresar una abreviatura 
del involucrado. (campo no obligatorio). (Texto alfanumérico 
de 10 caracteres).   
Teléfono: Campo de texto. Permite ingresar un número de 
teléfono del involucrado. (campo no obligatorio). (Texto 
alfanumérico de 10 caracteres).   
Email: Campo de texto. Permite ingresar un correo electrónico. 
(campo no obligatorio). (Texto alfanumérico de 150 
caracteres).   
Botón Agregar: Permitirá habilitar los campos Rol, nombre, 
abreviatura, teléfono, email, para registrar un nuevo 
involucrado.   
Botón Editar: Permitirá habilitar los campos para modificar los 
datos del involucrado seleccionado.   
Botón Eliminar: Permite eliminar el involucrado seleccionado. 
Pestaña Hitos: Permitirá registrar los hitos del proyecto. Los 
campos que va a tener son los siguientes:   
Nombre del hito: Caja de texto. Permite ingresar el nombre 
del hito. (campo obligatorio). (Texto alfanumérico de 150 
caracteres).   
Fecha Inicio: Campo de fecha. Permite registrar la fecha de 
inicio del hito. (campo obligatorio).    
Fecha Fin. Campo fecha. Permite registrar la fecha fin del hito.   
(campo obligatorio).   
Fase: Lista desplegable. Seleccionara la a al cual pertenece el 
hito. (campo obligatorio).   
Comentario. Caja de texto. Permitirá ingresar un comentario 
del hito. (no obligatorio). (Texto alfanumérico de 250 
caracteres).   
Botón Agregar: Permite habilitar los campos nombre del hito, 
fecha inicio, fecha fin, fase, comentario, para registrar un 
nuevo hito.   
Botón Editar: Permite editar los datos del hito seleccionado 
para modificar sus datos.   
Botón Eliminar: Permite eliminar un hito seleccionado. 
Pestaña Documentos Adjuntos: Permitirá adjuntar cualquier 
tipo de archivo que sea parte del proyecto. Los campos que va 
a tener son los siguientes:   
Seleccionar Archivo: Caja de texto upload. Permite seleccionar 
un archivo que se va adjuntar al proyecto   
Descripción del Archivo: Caja de texto. Permite ingresar una 
descripción del archivo que se va a subir. (Texto alfanumérico 
de 250 caracteres).   
Pestaña Riesgo: Permitirá añadir los riesgos que son parte del 
proyecto. Los campos que va a tener son los siguientes: 
Origen: Caja de texto. Permite seleccionar el origen del riesgo   
Fecha Informe   
Fecha Atención   
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  Descripción   
Consecuencia   
Probabilidad   
Impacto   
Estado   
Acción de Migración   
Plan de Contingencia   
Responsable    
Botón Grabar: Permite grabar todos los cambios del proyecto.   
Mínimo tendrá que registra una fase.   
Botón Cancelar: Permite descartar los cambios regresar a la 
bandeja principal (Bandeja de iniciativas Aprobados). Los datos 
de la pestaña Generales, Requisitos, Objetivos se mostraran en 
modo de lectura.   
Mensajes de validación y error   Se implementarán las siguientes validaciones y mensajes de 
error:   
Para la sección Involucrados: Para cuando desee agregar un 
involucrado:   
En caso no haya ingresado un nombre, se mostrará el siguiente 
mensaje “Ingrese un nombre”.   
En caso no haya seleccionado un rol, se mostrará el siguiente 
mensaje “Seleccione un rol”.   
Para la sección Hitos: Para cuando desee agregar un nuevo 
hito:   
En caso no haya ingresado un nombre, se mostrará el siguiente 
mensaje “Ingrese un nombre”.   
En caso no haya seleccionado una fecha de inicio, se mostrará 
el siguiente mensaje “Ingrese una fecha de ingreso”. En caso 
no haya seleccionado una fecha fin, se mostrará el siguiente 
mensaje “Ingrese una fecha de fin”.   
En caso no haya seleccionado una fase, se mostrara el 
siguiente mensaje “Seleccione una fase”.   
Criterios de aceptación:   Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe pedir mensaje de 
confirmación del tipo SI/NO antes de proceder.   
   
PF-04 Controlar, cancelar, cerrar Proyectos:    
   
   
Nombre:     
   
Controlar, cancelar, cerrar Proyectos:   
   
Descripción:   
En este requerimiento funcional se podrá:   
   
Revisar el cumplimiento del cronograma de hitos.   
Planificar y revisar actividades.   
Registrar desviaciones, incidencias.   
Controlar riesgos.   
Cancelar proyectos.   
Cerrar Proyectos.   
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Diseño de la pantalla:   Consulta de Proyectos: Permitirá poder dar seguimiento al 
proyecto antes de cierre definitivo. Aquí están todos los 
proyectos que se encuentren con estado “Iniciado”.   
  
  
Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con perfil autorizado a la bandeja de consulta de 
proyectos.   
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Campos y Controles en la pantalla:    Los campos de filtros a mostrar son los siguientes:   
Código: Campo de texto (no obligatorio). Representa el código de 
proyecto.   
Tipo: Lista desplegable (no obligatorio). Representa al tipo de 
Iniciativa.   
Gerencia: Lista desplegable. Representa las gerencias que existen 
en la organización. (no obligatorio).   
Departamento: Lista desplegable. Representa los departamentos 
que existen en la organización por cada Gerencia. (no 
obligatorio).   
Nombre: Caja de texto. Representa el nombre del proyecto. (no 
obligatorio).   
Proveedor: lista desplegable. Representa a los proveedores. (no 
obligatorio).   
Estado: Lista desplegable. Representa el estado en que está 
actualmente el proyecto. (no obligatorio).   
Status: Lista desplegable. Representa el status de cómo va el 
proyecto. (no obligatorio).   
La bandeja de resultado mostrara los siguientes campos:   
Código (código del proyecto).   
Tipo (tipo de proyecto).   
Gerencia.   
Departamento.  Abreviatura. 
Nombre.   
Proveedor   
Fecha inicio planificado.   
Fecha fin planificado.   
  
  Estado.   
% Plan (último registro del informe de avances).   
% Real (último registro del informe de avances).   
Status.   
Botón Ver: Permite redirigirnos a la ventana de Control de 
Proyectos, en modo lectura.   
Botón Reporte: Permite visualizar el proyecto seleccionado en el 
reporte de informe de Seguimiento.   
Seguimiento: Nos direcciona al detalle del proyecto para poder 
ingresar las actividades que se realicen.    
Finalizar: Nos direcciona a la página Cierre de Proyecto.   
Cancelar: Cancela el proyecto.   
Inf. Avance: Muestra un reporte del avance del proyecto Los 
botones a mostrar son:   
Botón Buscar: Permite realizar la búsqueda de proyectos de 
acuerdo a los valores ingresados en los campos de filtro. Botón 
Limpiar: Permite limpiar los campos de búsqueda y dejar la 
sección de la bandeja de resultado en blanco.   
Mensajes de validación y error:   No se muestran mensajes de validación o error.   
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Criterios de aceptación:   Se validará el cumplimiento de los siguientes criterios de aceptación:   
Obtener un listado de resultado en caso existan registros 
coincidentes con los criterios de búsqueda.    
Si la lista de resultados es mayor al número de registros por 
página debe mostrarse el listado de forma paginada.   
Diseño de la pantalla:   Controlar Proyecto: Permite visualizar la información del 
proyecto a manera de detalle.   
Desde esta interfaz se podrá realizar modificación de alguno  de 
los campos anteriormente registrado en la etapa de inicio de 
proyecto.   
  
  
Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con perfil autorizado a la bandeja de iniciativas 
aprobadas.   
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Campos y Controles en la pantalla:    Si proviene del botón controlar de la bandeja de consulta de 
proyecto se mostrara los campos habilitados:   
Sección Informe de Avances: el registro del avance es semanal. 
Comentario: Caja de texto. Permite modificar o agregar un 
comentario. (campo obligatorio). (Texto alfanumérico de 255 
caracteres).   
Fecha de Inicio: Campo de texto fecha. Permite seleccionar una 
fecha inicio de avance. (campo obligatorio).   
Fecha Fin: Campo de texto fecha. Permite seleccionar una fecha 
fin de avance. (campo obligatorio).   
% Planeado: Campo de texto. Permite registrar el porcentaje 
planeado. (campo no obligatorio).   
% Real: Campo de texto. Permite registrar el porcentaje real.   
(campo no obligatorio).   
Botón Agregar: Permite habilitar los campos para registrar un 
avance.   
Botón Editar: Permite editar los datos de un avance registrado 
anteriormente.   
Botón Eliminar: Permite eliminar un avance seleccionado.   
Sección Datos Adicionales del Proyecto:    
Pestaña de Involucrados: Permitirá registrar o modificar las 
personas involucradas del proyecto. Los campos que va tener son 
los siguientes:   
Rol: Lista desplegable. Seleccionara el rol del involucrado.   
(campo obligatorio).   
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  Nombre: Caja de texto. Permite Ingresar el nombre del 
involucrado. (campo obligatorio). (Texto alfanumérico de 150 
caracteres).   
Abreviatura: Caja de texto. Permite Ingresar una abreviatura del 
involucrado. (campo no obligatorio). (Texto alfanumérico de 10 
caracteres).   
Teléfono: Campo de texto. Permite ingresar un número de 
teléfono del involucrado. (campo no obligatorio). (Texto 
alfanumérico de 10 caracteres).   
Email: Campo de texto. Permite ingresar un correo electrónico.   
(campo no obligatorio). (Texto alfanumérico de 250 caracteres). 
Botón Agregar: Permitirá habilitar los campos Rol, nombre, 
abreviatura, teléfono, email, para registrar un nuevo involucrado. 
Botón Editar: Permitirá habilitar los campos para modificar los 
datos del involucrado seleccionado.   
Botón Eliminar: Permite eliminar el involucrado seleccionado. 
Pestaña de Hitos: Permitirá registrar los hitos del proyecto. Los 
campos que va a tener son los siguientes:   
Nombre del hito: Caja de texto. Permite ingresar el nombre del 
hito. (campo obligatorio). (Texto alfanumérico de 150 caracteres).   
Fecha Inicio: Campo de fecha. Permite registrar la fecha de inicio 
del hito. (campo obligatorio).   
Fecha Fin. Campo fecha. Permite registrar la fecha fin del hito.   
(campo obligatorio).   
Fase: Lista desplegable. Seleccionara la a al cual pertenece el hito. 
(campo obligatorio).   
Comentario. Caja de texto. Permitirá ingresar un comentario del 
hito. (no obligatorio). (Texto alfanumérico de 250 caracteres). 
Botón Agregar: Permite habilitar los campos nombre del hito, 
fecha inicio, fecha fin, fase, comentario, para registrar un nuevo 
hito.   
Botón Editar: Permite editar los datos del hito seleccionado para 
modificar sus datos.   
Botón Eliminar: Permite eliminar un hito seleccionado.   
Pestaña Documentos Adjuntos: Permitirá adjuntar cualquier tipo 
de archivo que sea parte del proyecto. Los campos que va a tener 
son los siguientes:   
Seleccionar Archivo: Caja de texto upload. Permite seleccionar un 
archivo que se va adjuntar al proyecto   
Descripción del Archivo: Caja de texto. Permite ingresar una 
descripción del archivo que se va a subir. (Texto alfanumérico de 
250 caracteres).   
Sección de Riesgos y Problemas: Permitirá registrar los riesgos o 
problemas que se están presentado en el proyecto.   
Pestaña Riesgos: Mostrara la bandeja inicialmente en blanco.   
Filtros de Búsqueda (Carga):   
Fecha de Inicio Semana: Campo de texto fecha. Permite definir la 
fecha de inicio de filtro de la semana, para la búsqueda de 
riesgos.   
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  Fecha fin Semana: Campo de texto fecha. Permite definir la fecha 
de fin de filtro de la semana, para la búsqueda de riesgos. Botón 
Cargar: Permite de acuerdo a los filtros ingresados, realizar la 
búsqueda de riesgos.   
Botón Agregar: Permite agregar un nuevo riesgo.   
Bandeja de Resultado: Los campos que va a tener la bandeja son:   
Origen: Lista desplegable. (campo obligatorio).   
Fecha de Informe: Campo de texto fecha. Permite registrar la 
fecha de informe. (campo obligatorio).   
Descripción: Campo de texto. Permite registrar una descripción 
acerca del riesgo. (campo obligatorio). (Texto alfanumérico de 
250 caracteres).   
Consecuencia: Lista desplegable. Permite seleccionar de una lista 
la consecuencia que pudiera suceder por este riesgo. (campo 
obligatorio).   
Probabilidad: Lista desplegable. Permite registrar un porcentaje 
de probabilidad de riesgo. (campo obligatorio).   
Impacto: Lista desplegable. Permite registrar un porcentaje de 
impacto del riesgo en el proyecto. (campo obligatorio). Estado.  
Lista desplegable. Permite seleccionar el estado del riesgo.  
(campo obligatorio).   
Acción de mitigación: Campo de texto. Permite ingresar la acción 
de mitigación. (campo obligatorio). (Texto alfanumérico de 250 
caracteres).   
Plan de contingencia: Campo de texto. Permite ingresar el plan de 
contingencia a tomar ante un riesgo. (campo obligatorio).   
(Texto alfanumérico de 250 caracteres).   
Responsable: Lista desplegable. Permite seleccionar el 
responsable a mitigar este riesgo. (campo obligatorio).   
Botón Editar: Permite editar los datos de un riesgo seleccionado.   
Botón Eliminar: Permite eliminar un riesgo.   
Pestaña Problemas: Mostrara la bandeja inicialmente en blanco.   
Filtros de Búsqueda (Carga):   
Fecha de Inicio Semana: Campo de texto fecha. Permite definir la 
fecha de inicio de filtro de la semana, para la búsqueda de 
problemas.   
Fecha fin Semana: Campo de texto fecha. Permite definir la fecha 
de fin de filtro de la semana, para la búsqueda de problemas.  
Botón Cargar: Permite de acuerdo a los filtros ingresados, realizar 
la búsqueda de problemas.   
Botón Agregar: Permite agregar un nuevo problema.   
Bandeja de Resultado: Los campos que va a tener la bandeja son:   
Origen: Lista desplegable. Permite seleccionar    
Descripción: Campo de texto. Permite registrar una descripción 
acerca del problema. (campo obligatorio).   
Estado. Lista desplegable. Permite seleccionar el estado del 
problema. (campo obligatorio).   
Fecha de Ocurrencia: Campo de texto fecha. Permite registrar la 
fecha de ocurrencia del problema. (campo obligatorio).   
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  Fecha correctiva: Campo de texto fecha. Permite registrar la 
fecha correctiva. (campo obligatorio).   
Acción correctiva: Campo de texto. Permite registrar la acción 
correctiva para resolver este problema.   
Botón Editar: Permite editar los datos de un problema 
seleccionado.   
Botón Eliminar: Permite eliminar un problema.   
Sección Actividades, Eventos y Tareas:    
Bandeja de Actividades de Eventos y tareas:   
Acción planificada: Campo de texto. Permite registrar la acción 
planificada. (campo obligatorio). (Texto alfanumérico de 250 
caracteres).   
Comentario: Caja de texto. Permite registrar algún comentario 
de alguna actividad. (campo no obligatorio). (Texto alfanumérico 
de 250 caracteres).   
Fecha inicio: Caja de texto fecha. Permite registrar la fecha de 
inicio de la actividad. (campo no obligatorio).   
Fecha fin: Campo de texto fecha. Permite registrar la fecha fin de 
la actividad. (campo no obligatorio).   
Responsable: Lista desplegable. Permite seleccionar al 
responsable de esta actividad. (campo obligatorio).   
Estado: Lista desplegable. Permite seleccionar el estado de la 
actividad. (campo obligatorio).   
Botón Agregar: Permitirá agregar una fila y habilitar los campos 
Rol, nombre, abreviatura, teléfono, email, para registrar una 
nueva actividad.   
Botón Editar: Permitirá habilitar los campos para modificar los 
datos de una actividad seleccionada.   
Botón Eliminar: Permite eliminar una actividad.   
Botón Grabar: Permite registrar y grabar todos los cambios del 
proyecto.   
Botón Cancelar: Permite descartar los cambios regresar a la 
bandeja principal (Bandeja de Iniciativas Aprobadas).   
Adicionalmente:   
Un proyecto ya cerrado, se mostrará su información en modo de 
lectura.   
Un proyecto ya cancelado, se mostrará su información en modo 
de lectura.   
Si proviene del Botón ver y el proyecto no se ha cerrado o 
cancelado, todos los campos se mostraran en modo lectura.   
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Mensajes de validación y error   Se implementarán las siguientes validaciones y mensajes de 
error:   
Para la sección informe de Avances: Para cuando desee agregar 
un nuevo informe:   
En caso no haya ingresado un comentario, se mostrará el 
siguiente mensaje “Ingrese un Comentario”.   
En caso no haya seleccionado una fecha de inicio, se mostrará el 
siguiente mensaje “seleccione una fecha de inicio”.  En caso no 
haya seleccionado una fecha fin, se mostrará el siguiente 
mensaje “seleccione una fecha fin”.   
  
  En caso no haya seleccionado un % planeado, se mostrará el 
siguiente mensaje “ingrese un %planeado”.   
En caso no haya ingresado un % real, se mostrará el siguiente 
mensaje “Ingrese un % real”.   
Para la Pestaña Involucrados: para cuando desee agregar un 
nuevo involucrado:   
En caso no haya ingresado un nombre, se mostrará el siguiente 
mensaje “Ingrese un nombre”.   
En caso no haya seleccionado un rol, se mostrará el siguiente 
mensaje “Seleccione un rol”.   
Para la pestaña Hitos: para cuando desee agregar un nuevo hito: 
En caso no haya ingresado un nombre, se mostrará el siguiente 
mensaje “Ingrese un nombre”.   
En caso no haya seleccionado una fecha de inicio, se mostrará el 
siguiente mensaje “Ingrese una fecha de ingreso”.   
En caso no haya seleccionado una fecha fin, se mostrará el 
siguiente mensaje “Ingrese una fecha de fin”.   
En caso no haya seleccionado una fase, se mostrará el siguiente 
mensaje “Seleccione una fase”.   
Para la pestaña riesgos y Problemas: Para cuando desee agregar 
un riesgo o problema   
En caso no haya seleccionado un origen, se mostrará el siguiente 
mensaje “Seleccione un origen”.   
En caso no haya seleccionado una fecha de informe, se mostrará 
el siguiente mensaje “Seleccione una fecha de informe”. Para la 
Sección de Actividades, eventos y Tareas: Para cuando desee 
agregar una actividad, evento o tarea:   
En caso no haya ingresado un comentario, se mostrará el 
siguiente mensaje “Ingrese un comentario”.   
En caso no haya seleccionado una fecha inicio, se mostrará el 
siguiente mensaje “Seleccione una fecha de Inicio” En caso no 
haya seleccionado una fecha fin, se mostrar el siguiente 
mensaje “Seleccione una fecha fin”.   
En caso no haya seleccionado un responsable, se mostrará el 
siguiente mensaje “Seleccione un responsable”.   
En caso no haya seleccionado un estado, se mostrara el siguiente 
mensaje “Seleccione un estado”.   
Criterios de aceptación:   Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe pedir mensaje de 
confirmación del tipo SI/NO antes de proceder.   
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Diseño de la pantalla:   Cierre del Proyecto: Permite cerrar y dar por finalizado la gestión 
de un proyecto.   
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Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con perfil autorizado a la bandeja de consulta de 
proyectos.   
Campos y Controles en la pantalla:    Sección Aceptación del Proyecto: Pestaña de 
Aceptación:   
Resultado del Proyecto   
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  Tiempo – Inicio Planificado: Campo de texto fecha. (campo 
obligatorio).   
Tiempo – Fin Planificado: Campo de texto fecha. (campo 
obligatorio).   
Duración Planificada: Campo de texto. Calcula la cantidad de días 
entre la fecha de inicio y fin de planificación.   
Tiempo – Inicio Real: Campo de texto fecha. (campo obligatorio). 
Tiempo – Fin Real: Campo de texto fecha. (campo obligatorio). 
Duración real: Campo de texto. Calcula la cantidad de días entre 
la fecha inicio y fecha fin real.   
Costo – Estimado: Campo de texto. (campo obligatorio). (Texto 
numérico (9,2)).   
Costo – Real: Campo de texto. (campo obligatorio). (Texto 
numérico (9,2)).   
% Desviación: Campo de texto. Calcula la desviación del proyecto 
(costo estimado/costo real).   
Entregables: Campo de texto. Registra una descripción de los 
entregables del proyecto. (no obligatorio). (Texto alfanumérico 
de 700 caracteres).   
Nivel de Satisfacción: Lista de Radio button. Permite establecer el 
nivel de satisfacción. (campo obligatorio).    
Calidad: Campo de texto. Permite registrar datos de calidad.   
(campo no obligatorio). (Texto alfanumérico de 700 caracteres). 
Pestaña CheckList: Permite definir las ocurrencias del proyecto 
cuya lista de evaluaciones ya está definida.   
Campo Ocurrencia: Lista desplegable. Permite definir si hay o no 
ocurrencia. (campo obligatorio).   
Campo Descripción. Campo de texto. Permite definir una 
descripción. (campo no obligatorio).   
Sección Lecciones Aprendidas:   
Bandeja de Resultado: muestra las lecciones aprendidas del 
proyecto. Las columnas que va a tener son:   
Tema: Campo de Texto. Permite indicar el tema de la lección 
aprendida. (campo obligatorio).   
Descripción: Campo de texto. Permite registrar. (campo no 
obligatorio).  (Texto alfanumérico de 800 caracteres).   
Fase: Lista desplegable. Permite seleccionar la fase en la cual se 
registra la lección aprendida. (campo obligatorio).   
Categoría: Lista desplegable. Permite seleccionar la categoría de 
la lección aprendida. (campo obligatorio).   
Acción Implementada: Campo de texto. (Campo obligatorio).   
(Texto alfanumérico de 250 caracteres).   
Resultado Obtenidos: Campo de texto. (campo obligatorio).   
(Texto alfanumérico de 250 caracteres).   
Recomendaciones: Campo de texto. (campo no obligatorio).   
(Texto alfanumérico de 250 caracteres).   
Los botones a mostrar son:   
Botón Agregar: Permite registrar una nueva lección aprendida. 
Botón Editar: Permite editar los campos de una lección 
aprendida.   
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  Botón Eliminar: Permite redirigirnos a la ventana de Cancelar 
proyectos para registrar el motivo de cancelación del proyecto 
seleccionado.   
Botón Grabar: Permite grabar los datos de la aceptación del 
proyecto.   
Botón Cancelar: Permite cancelar los cambios y re direccionar a la 
bandeja de Consulta de Proyectos.    
Adicionalmente:   
Un proyecto cerrado, no podrá acceder a esta ventana.   
Un proyecto cancelado, no podrá acceder a esta ventana.   
Mensajes de validación y error:   Para cuando desee grabar los cambios del cierre de proyecto Para 
la pestaña Aceptación.   
Sección Resultado del proyecto:   
En caso no haya seleccionado una fecha inicio planificado, se 
mostrará el siguiente mensaje “Seleccione una fecha inicio 
planificado”.   
En caso no haya seleccionado una fecha fin planificado, se 
mostrará el siguiente mensaje “Seleccione una fecha fin 
planificado”.   
En caso no haya seleccionado una fecha inicio real, se mostrará 
el siguiente mensaje “Seleccione una fecha inicio planificado”. En 
caso no haya seleccionado una fecha fin real, se mostrará el 
siguiente mensaje “Seleccione una fecha inicio planificado”. En 
caso no haya ingresado el costo estimado, se mostrará el 
siguiente mensaje “ingrese un costo estimado”.   
En caso no haya ingresado el costo real, se mostrará el siguiente 
mensaje “Ingrese un costo real”.   
En caso no haya ingresado un texto en entregables, se mostrará el 
siguiente mensaje “Ingrese un entregable”.   
Sección Nivel de Satisfacción:   
En caso no haya seleccionado un nivel de satisfacción, se 
mostrará el siguiente mensaje “Seleccione un nivel de 
satisfacción”.   
Sección Lecciones Aprendidas: Cuando desee agregar una nueva 
lección Aprendida:   
En caso no haya ingresado un tema, se mostrará el siguiente 
mensaje “Ingrese un tema”.   
En caso no haya ingresado una descripción, se mostrará el 
siguiente mensaje “Ingrese una descripción”.   
Para la pestaña Checklist: Si seleccione una ocurrencia (si o no), se 
mostrara el siguiente mensaje:   
En caso no haya ingresado una descripción, se mostrar el 
siguiente mensaje “Ingrese un comentario”.   
Criterios de aceptación:   Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe 
pedir mensaje de confirmación del tipo SI/NO antes de proceder.   
Diseño de la pantalla:   Cancelación del Proyecto:  Permite dar registrar un motivo de 
porque se cancela el proyecto y cancelar el mismo   
91    
   
  
Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con perfil autorizado a la bandeja de consulta de 
proyectos.   
Campos y Controles en la pantalla:    Motivo de cancelación: Campo de texto. Permite registrar un 
motivo de la cancelación del proyecto.   
Botón Grabar: Permite grabar los datos de la cancelación y 
actualizar el estado del proyecto.   
Botón Cancelar: Permite cancelar los cambios y re direccionar a la 
bandeja de Consulta de Proyectos.   
Sección Documentos Adjuntos: Se permite añadir algún 
documento para sustentar la cancelación del proyecto, esta 
acción se realiza si fuera necesario.   
Mensajes de validación y error:   Para cuando desee grabar los datos de la cancelación: En caso 
no haya ingresado un comentario, se mostrara el siguiente 
mensaje “Ingrese un comentario”.   
Criterios de aceptación:   Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe pedir mensaje de 
confirmación del tipo SI/NO antes de proceder.   
   
   
PF-05 Bandeja de Pendientes   
   
   
Nombre:     
   
Bandeja de Pendientes   
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Descripción:   
En este requerimiento funcional se podrá:   
   
Permite visualizar los hitos, actividades, fases pendientes de los 
proyectos.   
Permite visualizar en forma detallada la información de un 
proyecto seleccionado de acuerdo al usuario que se ha 
logueado.   
  
Diseño de la pantalla:   Bandeja de Pendientes: Muestra la información de las 
actividades, hitos, fases con estado pendiente por usuario 
asignado. El usuario con perfil administrador podrá ver todo. 
Inicialmente se mostrara la bandeja en blanco, sin ningún valor en 
los campos de texto y ninguna lista seleccionada.   
  
Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con opción de “consulta de proyectos”.   
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Campos y Controles en la pantalla:    Los campos de filtros a mostrar son los siguientes:   
Código: Campo de texto. Representa el código de proyecto.   
Tipo: Lista desplegable Representa el tipo de proyecto. Gerencia: 
Lista desplegable. Representa las gerencias que existen en la 
organización.    
Departamento: Lista desplegable. Representa los departamentos 
que existen en la organización por cada Gerencia.    
Nombre: Campo de Texto. Nombre del proyecto.   
Fecha Inicio: Fecha inicio planificado Fecha Fin:  
Fecha fin planificado.   
La bandeja de resultado mostrara los siguientes campos:   
Código (código del proyecto).   
Tipo: Hito, actividad, fase.   
Descripción de Hito, actividad, fase.   
Comentario.   
Fecha de Inicio: Fecha de inicio planificado Fecha Fin: 
Fecha fin planificado.   
Responsable.   
Semáforo: Indica el estado del proyecto de acuerdo a las fechas 
de inicio y fin   
Botón Ir: Nos permite redirigirnos a la página de detalle, para 
visualizar la información en modo lectura.   
Los botones que se mostraran son:   
Aprobar: nos permite aprobar un hito, actividad o fase del 
proyecto que esta seleccionado.   
  
  Buscar: Permite realizar la búsqueda de un proyecto de acuerdo a 
los valores ingresados en los filtros.   
Limpiar: Permite limpiar los campos de búsqueda y dejar la 
sección de la bandeja de resultado en blanco.   
Mensajes de validación y error:   No hay mensaje  de validación o error.   
Criterios de aceptación:   Se validará el cumplimiento de los siguientes criterios de aceptación:   
Obtener un listado de resultado en caso existan registros 
coincidentes con los criterios de búsqueda.    
Si la lista de resultados es mayor al número de registros por 
página debe mostrarse el listado de forma paginada.   
Diseño de la pantalla:   Detalle de Pendientes: Mostrara la información del proyecto en 
modo de lectura.   
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Requisitos de seguridad:   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con opción de “Bandeja de Pendientes”.   
Campos y Controles en la pantalla:    Sección Datos Generales: Los campos a mostrar son:  
Código del proyecto Tipo de proyecto.   
Gerencia.   
Departamento.   
Descripción.   
Abreviatura.   
Definición del producto.   
Finalidad   
Portafolio Plataforma.   
Requisitos   
Objetivos (Objetivos del proyecto). Evaluación de 
prioridad   
Mensajes de validación y error:   No hay mensaje  de validación o error.   
Criterios de aceptación:   No hay mensaje  de validación o error.   
   
PF-06 Mantenimiento Parametros   
   
   
Nombre:     
   
Mantenimiento de Parámetros   
   
Descripción:   
En este requerimiento funcional se podrá:   
   
Listar todos los parámetros que intervienen en el sistema.   
Realizar búsquedas de los parámetros del sistema.   
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Diseño de la pantalla:   Bandeja de Parámetros   
Inicialmente se mostrara la bandeja en blanco, sin ningún valor 
en los campos de texto y ninguna lista seleccionada.   
  
Requisitos de seguridad   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con la opción de “Bandeja de Parámetros”.   
Campos y Controles en la pantallas    Los campos de filtros a mostrar son los siguientes:   
Código: Lista Desplegable. Representa el código del parámetro.   
(campo no obligatorio)   
Estado: Lista Desplegable. Representa el estado del parámetro 
(activo, inactivo).   
La bandeja de resultado mostrara los siguientes campos:   
Código (código del parámetro).   
Descripción: descripción del parámetro.   
Valor: valor que tiene ese parámetro.   
Estado.   
Botón Editar: Nos permite redirigirnos a la página de detalle de 
parámetro.   
Botón Eliminar: Nos permite eliminar el parámetro seleccionado.   
Botón Ver: Nos permite redirigirnos a la página de detalle y 
visualizar toda la información en modo lectura.   
Los botones que se mostraran son :   
Nuevo: nos permite adicionar un nuevo valor al parámetro.   
  
  Buscar: Permite realizar la búsqueda de un parámetro de 
acuerdo a los va.   
Limpiar: Permite inicializar los campos y dejar la bandeja de 
búsqueda en blanco.   
Mensajes de validación y error   No hay mensaje  de validación o error.   
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Criterios de aceptación   Se validará el cumplimiento de los siguientes criterios de aceptación:   
Obtener un listado de resultado en caso existan registros 
coincidentes con los criterios de búsqueda.    
Si la lista de resultados es mayor al número de registros por 
página debe mostrarse el listado de forma paginada.   
Diseño de pantalla:   Registro de Parámetros   
   
Requisitos de seguridad   
   
El acceso a este requerimiento funcional está limitado a los 
usuarios con la opción de “Bandeja de Parámetros”.   
Campos y Controles en la pantallas    Para cuando proviene del botón nuevo de la bandeja de 
proveedores, Los campos a registrar son los siguientes:   
Parámetro: Lista Desplegable. Permite seleccionar el parámetro 
padre con el que se va enlazar el parámetro.   
Código: Lista Desplegable.  Muestra el código de parámetro. 
Valor1: Caja de texto. Permite registrar un valor para el 
parámetro. (Texto alfanumérico de 200 caracteres). Valor2:  
Caja de texto. Permite registrar un valor para el parámetro. 
(Texto alfanumérico de 200 caracteres). Valor3: Caja de texto. 
Permite registrar un valor para el parámetro. (Texto 
alfanumérico de 200 caracteres). Valor4: Caja de texto. 
Permite registrar un valor para el parámetro. (Texto 
alfanumérico de 200 caracteres). Descripción: indica un 
nombre del parámetro. (Texto alfanumérico de 100 
caracteres).   
Estado: Lista desplegable. Indica el estado del parámetro: Activo 
o inactivo.   
Los botones que se mostraran son :   
Botón Grabar: Permite grabar un nuevo parámetro o registrar los 
cambios realizado sobre un parámetro.   
Botón Cerrar: Permite cancelar los cambios y regresar a la 
bandeja de parámetros.   
Si proviene del botón editar, los campos habilitados son: Valor1  
Valor2   
Valor3   
Valor4   
Descripción   
  Estado.   
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Mensajes de validación y error   En caso no haya seleccionado un código de parámetro, se 
mostrara el siguiente mensaje “Seleccione un parámetro”. En 
caso no haya ingresado una descripción, se mostrara el siguiente 
mensaje “Ingrese una descripción”.   
Criterios de aceptación   Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe 
pedir mensaje de confirmación del tipo SI/NO antes de proceder   
   
   
PF-07 Mantenimiento de Proveedor   
   
   
Nombre:     
   
Mantenimiento de Proveedor   
   
Descripción:   
En este requerimiento funcional se podrá:   
   
Listar todos los proveedores.   
Realizar búsquedas de un proveedor.   
Diseño de la pantalla:   Bandeja de Proveedor   
Inicialmente se mostrara la bandeja en blanco, sin ningún valor 
en los campos de texto y ninguna lista seleccionada.   
   
  
Requisitos de seguridad:      
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Campos y Controles en la pantallas:    Los campos de filtros a mostrar son los siguientes:   
Nombre Proveedor: Caja de texto. Permite ingresar el nombre 
del proveedor   
Estado: Lista Desplegable. Permite realizar la búsqueda por 
estado.   
La bandeja de resultado mostrara los siguientes campos:   
Código del Proveedor.   
Descripción: descripción del proveedor.   
Estado.   
Botón Editar: Nos permite redirigirnos a la página de detalle.   
  
  Botón Eliminar: Nos permite eliminar el parámetro seleccionado. 
Botón Ver: nos permite visualizarla información del registro, 
mostrando todos los datos en modo lectura.   
Los botones que se mostraran son :   
Nuevo: nos permite adicionar un nuevo valor al parámetro. 
Buscar: Permite realizar la búsqueda de un parámetro de acuerdo 
a los va.   
Limpiar: Permite inicializar  un los valores de filtro y mostrar la 
bandeja de resultado en blanco.   
Mensajes de validación y error:   No hay mensaje  de validación o error.   
Criterios de aceptación:   Se validará el cumplimiento de los siguientes criterios de aceptación:   
Obtener un listado de resultado en caso existan registros 
coincidentes con los criterios de búsqueda.    
Si la lista de resultados es mayor al número de registros por 
página debe mostrarse el listado de forma paginada.   
Diseño de la pantalla:   Detalle de Proveedor: Permite registrar o visualizar la 
información en forma de tallada un proveedor.   
  
Requisitos de seguridad:      
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Campos y Controles en la pantallas:    Sección datos generales   
Razón social: Caja de texto. Permite ingresar el nombre o razón 
social del proveedor. (Texto alfanumérico de 150 caracteres). 
Estado. Lista desplegable. Estado del proveedor (activo o 
inactivo).   
RUC: Caja de Texto. (Texto numérico de 12 caracteres).   
Teléfono: Caja de texto. (Texto alfanumérico de 150 caracteres).  
Dirección: Caja de texto. (Texto alfanumérico de 150 caracteres).  
Sección Contactos: Me mostrará todos los contactos que tendrá 
un proveedor.    
Contacto: Caja de texto. Permite ingresar el nombre del contacto. 
(Campo obligatorio). (Texto alfanumérico de 250 caracteres).   
  Email: Caja de Texto. Permite registrar el email del contacto.   
(Texto alfanumérico de 150 caracteres).   
Teléfono Empresa: Caja de texto. Permite registrar el número 
telefónico de la empresa. (Texto alfanumérico de 10 caracteres). 
Teléfono Personal: Caja de texto. Permite registrar el teléfono 
personal del proveedor. (Texto alfanumérico de 10 caracteres).   
Botón Agregar: Permite registrar un nuevo contacto. Botón 
Editar: Permite editar los valores de un contacto seleccionado.   
Botón Eliminar: Permite eliminar  el contacto seleccionado.   
Mensajes de validación y error:   En caso no haya ingresado un valor en razón social, se mostrara 
el siguiente mensaje “ingrese una razón social”.   
Criterios de aceptación:   Cuando se trata de grabar información el sistema siempre debe 
pedir mensaje de confirmación del tipo SI/NO antes de proceder.  
   
PF-08 Reporte de Cuadro de Mando   
   
   
Nombre:     
   
Reporte de cuadro de mando   
   
Descripción:   
Muestra una relación de proyecto, presupuestos, actividades 
y riesgos de acuerdo a la última fecha de informe.   
Inicialmente muestra la bandeja de resultado en blanco.   
Diseño de la pantalla:   Reporte de cuando de Mando:    
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Requisitos de seguridad:      
Campos y Controles en la pantallas:    Los campos de filtros a mostrar es según el último reporte 
registrado n el sistema para todos los proyectos.   
Los botones que se mostraran son :   
Regresar: Permite regresar a la pantalla anterior.   
Mensajes de validación y error:   No hay mensajes de validación.   
Criterios de aceptación:   No hay criterios de aceptación.   
   
   
PF-09 Informe de Seguimiento   
   
   
Nombre:     
   
Informe de seguimiento   
   
Descripción:   
Muestra una relación de proyecto, de acuerdo a la última 
fecha de informe.   
Inicialmente muestra la bandeja de resultado en blanco.   
Diseño de la pantalla:   Informe Seguimiento:    
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Requisitos de seguridad:   Se accede mediante la opción de seguimiento de proyectos.   
Campos y Controles en la pantallas:    Muestra el último informe de seguimiento realizado al 
proyecto   
Los botones que se mostraran son:   
Regresar: Permite regresar a la pantalla anterior.   
Mensajes de validación y error:   No hay mensajes de validación.   
Criterios de aceptación:   No hay criterios de aceptación.   
   
En la cuarta fase se entrega el diseño técnico.   
Diseño Técnico, documento técnico que especifica: el modelo físico de procesos, el 
modelo físico de datos y las interfaces detalladas con otros sistemas (en caso 
aplique).   
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DISEÑO TÉCNICO   
Proyecto Sistema de Gestión de Proyectos   
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1. Introducción   
El objeto del presente documento es detallar el marco tecnológico de la aplicación 
Gestión de Proyectos y las estructuras de los procesos y datos según la arquitectura 
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definida, haciendo uso de diferentes vistas para apreciar los diferentes aspectos del 
proyecto los cuales están basados en los estándares de Desarrollo de Software y la 
utilización del Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML).   
El presente, es un documento importante de consulta de los desarrolladores y personal que en 
un futuro dará mantenimiento a la aplicación.    
   
 1.1    Propósito   
El presente documento tiene como objetivo. o Plasmar mediante diagramas, modelos, 
las consideraciones técnicas y tecnológicas (plataforma) en la que será implementado el 
desarrollo del proyecto. o Esbozar los aspectos funcionales del Sistema.   
o Definir los mecanismos de despliegue y distribución del Sistema.   
   
 1.2    Alcance   
Este proyecto busca apoyar al Jefe de Proyectos en la fase de toma de decisión de los 
tiempos para cada actividad.    
   
1.3  Definiciones, Acrónimos y abreviaturas o UML: 
Lenguaje Unificado de Modelamiento  o 
REP: Red Eléctrica del Perú o IIS: 
Internet Information Server  o SMTP: 
Protocolo Simple de  
Transferencia de Correo o AD: Directorio Activo    
   
 2.   Modelo Físico de Procesos   
 2.1    Descripción general de la solución   
2.1.1   Descripción   
Desarrollar un Sistema de Gestión de Proyectos, el cual se ajustará funcionalmente a las 
necesidades del negocio.    
   
En la gestión de Proyectos, el cual concierne las ocho fases de la Metodología Smart, 
utilizada en la empresa, existe una fase sumamente importante para el cliente, que es 
nada más y nada menos que el tiempo que nosotros como empresa proveedora nos 
demoraremos en entregar su producto. Esto es fundamental puesto que, si la estimación 
de las actividades es irregular, tanto el cliente y más aun nosotros saldremos 
perjudicados.    
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La solución proveerá información a modo de reportes y consultas, que permitirá medir 
el resultado de la gestión de proyectos.   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2.2.1   Contexto de la solución   
En el esquema de la aplicación Web se encontrará desarrollada en tecnología .NET. Para 
esto se tendrá un servidor web con Internet Information Server 6.0 o superior y 
Arquitectura técnica de la solución   
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Microsoft Net Framework 4.0 como base. En este servidor se montará el aplicativo web 
para que se accedido desde la Intranet.   
   
• Base de Datos: Avances Tecnológicos expondrá sus interfaces a través de 
procedimientos almacenado, se tendrá como motor de base de datos un 
SQL SERVER 2008 R2.   
   
• Aplicativo Web (SGP): Aplicación que será construida con ASP.NET, la cual 
implementará todo el flujo de negocio especificado en el documento 
Especificación de Requerimientos del Sistema del proyecto Sistema de 
Gestión de Proyectos   
2.2.2   Arquitectura de software de la solución   
2.2.2.1   Diagrama de capas de la solución   
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• Capa de Presentación:   
Esta capa está formada por los formularios (páginas ASPX) y los controles que se encuentran 
en los formularios. Esta capa es con la que interactúa el usuario.     
   
• Capa de Negocio:    
Esta capa está formada por las clases que van a ser manejados o consumidos por toda la 
aplicación. Aquí se encuentra la lógica del negocio. Esta capa está conformada por los 
componentes: SgpTI.Sgs.Application, SgpTI.BL.BusinessLogic, SgpTI.BL.Entity.   
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 Capa de Acceso a Datos    
El componente SgpTI.DL.DataAccess contiene clases que interactúan con la base de datos. 
Permitiendo realizar todas las operaciones de Escritura y Lectura con la base de datos de 
forma transparente para la capa de negocio.     
 Capa de Seguridad    
Está conformada por elementos de autenticación, autorización, comunicación segura, 
auditoria y administración de perfiles de las aplicaciones. Para esta aplicación se utilizará el 
Active Directory.   
   
    
Detalle de Componentes   
Un componente es un módulo de software que puede ser código fuente, código binario, 
un ejecutable, o una librería con una interfaz definida. Una interfaz establece las 
operaciones externas de un componente, las cuales determinan una parte del 
comportamiento del mismo. Además, se representan las dependencias entre 
componentes o entre un componente y la interfaz de otro, es decir uno de ellos usa los 
servicios o facilidades del otro.   
   
   
Capa del   
Componente   
Nombre del  
Componente   
Tipo   
Componente   
Descripción   
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Capa Lógica del 
negocios   
SgpTI.BL.BusinessLogic   Librería de 
Clases   
Componente que contiene la 
parte del negocio de la aplicación.   
Capa de Acceso a Datos   
SgpTI.DL.DataAccess   Librería de Clases   Componente que realiza o ejecuta 
todas las transacciones en la Base 
de Datos.   
Capa de Entidades   
SgpTI.BL.EntityLayer   Librería de Clases   Componente que almacena como 
propiedades las estructuras de las 
tablas que necesitan 
mantenimiento.   
Capa Interfaz Usuario   
SgpTI.UI.Web   Ejecutable Web   Aplicativo Web “Planificación 
Integrado de Demandas” que 
administra los requerimientos de 
materiales, controlando el stock 
disponible, los consumos por área 
y los materiales que tránsitos.   
SgpTI.UI.Common.Strings   Librería de clases   Componente de utilitarios para la 
interfaz de usuario, contiene el uso 
de seguridad y manejo de  
Logging   
SgpTI.UI.Common.Core   Librería de clases   Componente de utilitarios para la 
interfaz de seguridad.   
   
   
2.2.3   Arquitectura física de la solución   
   
Navegador Web  
   
   
   
Nodo   Servidor Web de SGP   
Componentes   Web SGP   
  
  Google Chrome 29+   SQL Server R2  
Mozil la Firefox 24+  
Servidor Web SGP  
IIS     7  
Base de Datos SGP  
Servidor   
Base de Datos SGP  Internet Explorer   8  +  
Protocolo      :  HTTP  
Puerto  :  8080  
Protocolo  :      RPC  
Puerto  :  1433  
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Características SW   .Net Framework 4.0   
Características HD      
   
Nodo   Servidor de BD SGP   
Componentes   BD SGP   
Características SW   SQL Server 2008 R2   
Características HD      
   
Diseño de archivos y base de datos (diseño físico)   
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• Respaldo y esquema de eliminación de datos:  Para la administración del sistema 
de gestión de proyectos, la cantidad de información histórica que se mantendrá en 
el sistema (archivos maestros, archivos transaccionales, logs de auditoria, etc.) y el 
tiempo se encontrará sujeta a las políticas de infraestructura del Avances 
Tecnológicos S.R.L., así también como los dispositivos permitidos para el 
almacenamiento masivo   
3.2    Restricciones y/o consideraciones   
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• Bitácoras de auditoria (Logs): Describir qué información deberá grabarse en 
archivos de auditoria y a qué nivel se implementará (host, servidores o clientes).   
   
A continuación se presenta los datos mínimos de log de auditorías:   
o Usuario de registro o Fecha de registro o  
Usuario Modificación  o 
Fecha de modificación   
   
   
Definición de Seguridad y Control   
   
 4.1    Administración de perfiles de acceso   
El sistema permite ingresar a la aplicación de manera automática obteniendo el usuario 
de red y comparándolo contra el Active Directory para saber si el usuario de red tiene 
acceso o no.   
El Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) actualmente cuenta con los siguientes perfiles:   
• Administrador    
• Registrador   
• Responsable   
• Evaluador   
   
   
   
Requerimientos de Recursos  Requerimientos de Hardware  Servidor de  
Base de Datos o   Existe en Avances 
Tecnológicos S.R.L.   
   
  Servidor de Aplicaciones  o   4  
Procesadores 2.6 GHZ o superior   
   o  3 Giga de RAM o superior   
   
   
Requerimientos de Software   
• Base de datos SQL Server 2008 Enterprise R2: o Existente 
en Avances Tecnológicos S.R.L.   
   
• Servidor de Aplicaciones:  o Windows Server 2003 R2 o 
superior   
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o Internet Information Services 6.0 o .NET Framework 4.0 sp1  o 
Microsoft Ajax Extensions 1.0   
   
• PC Usuario o Sistema Operativo: Windows XP o superior 
o Browser: Internet Explorer 6.0 o superior   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 IV.    RESULTADOS    
Prosiguiendo con el método de análisis de datos para observar los resultados, cumplimos 
con identificar la prueba que se va a utilizar (T de Student para muestras relacionadas) y 
el valor Alpha de Cronbach (5% = 0.05); a continuación, la formulación de la hipótesis 
nula y la hipótesis alterna (nuestra hipótesis general).   
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Hipótesis Nula (H0): La implementación del sistema de apoyo SGP no permite mejorar la 
estimación de tiempos de las actividades en la fase de desarrollo de software.    
   
Hipótesis Alterna (H1): La implementación del sistema de apoyo SGP permite mejorar la 
estimación de tiempos de las actividades en la fase de desarrollo de software.    
El siguiente paso es calcular el P-Valor   
Identificamos la normalidad:    
Shapiro Wilk ya que tenemos una muestra pequeña (<30 individuos).   
Criterio para determinar la normalidad:   
P-valor => α Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal.   
P-valor < α Aceptar H1 = Los datos no provienen de una distribución normal.   
   
   
   
  NORMALIDAD     
P-valor (PT1) = 0,656   >   α = 0,05   
P-valor (PT2) = 0,314   >   α = 0,05   
   
Conclusión: Los datos provienen de una distribución normal.   
   
   
   
Decisión estadística   
El criterio para decidir es:   
• Si la probabilidad obtenida P-valor ≤  α, rechace H0 (Se acepta H1)   
• Si la probabilidad obtenida P-valor >  α, no rechace H0 (Se acepta H0)   
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La significancia es de 0,013.   
P-valor = 0,013   <   α = 0,05   
   
Conclusión: Se acepta la probabilidad obtenida P-valor ≤  α, rechace H0 (Se acepta H1), por 
lo tanto se acepta nuestra Hipótesis Alterna.   
Hipótesis Alterna (H1): La implementación del sistema de apoyo SGP permite mejorar la 
estimación de tiempos de las actividades en la fase de desarrollo de software.     
A continuación, los resultados de los test realizados antes (Pre Test) y después (Post Test) 
de la implementación del sistema SGP en la empresa Avances Tecnológicos.   
   
   Fecha   
Pre Test   28/06/2014   
Post Test   10/11/2014   
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Conocimiento de lenguajes de programación. El resultado del gráfico 
muestra que se mantiene la cantidad de lenguajes de programación que maneja 
regularmente un programador, siendo 3 la cantidad con el 70% en la Pre y Post Test.   
   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el indicador 
Experiencia en proyectos similares. El resultado del gráfico muestra que se mantiene la 
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cantidad de años de experiencia promedio de los programadores, siendo más de 3 la 
cantidad con el 70% en la Pre y Post Test.   
   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Experiencia en proyectos similares. El resultado del gráfico muestra que se 
mantiene la cantidad de proyectos similares que un Jefe de Proyectos ha gestionado, 
siendo más de 3 la cantidad con el 70% en la Pre y Post Test.   
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Nivel de capacitación de usuarios luego de aceptar el producto. El resultado 
del gráfico muestra que han disminuido las capacitaciones que se realizan al cliente, 
siendo 3 la cantidad promedio con el 70% en la Pre Test y 2 la cantidad promedio en 
la Post Test.   
   
Pregunta 5   
¿Cuántas capacitaciones se realizan aproximadamente luego 
de que el cliente haya aceptado el producto,   
considerando que no existe área de TI en el cliente?  
Más 3  
2  
1  
  0% 
  20%  40%  60%  80%  
  1  2  3  Más  
 Post Test  10%  10%  70%  10%  
 Pre 
Test  
10%  10%  10%  70%  
   Post Test   Pre Test  
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Nivel de capacitación de usuarios luego de aceptar el producto. El resultado 
del gráfico muestra que han disminuido las capacitaciones que se realizan al cliente 
considerando que no existe área de TI, siendo más de 3 la cantidad promedio con el 
70% en la Pre Test y 3 la cantidad promedio en la Post Test.   
      
      
   
Pregunta 6   
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Nivel de información del avance de proyectos para la gerencia. El resultado 
del gráfico muestra que han disminuido en un 60% a 1 sola reunión a la semana las 
reuniones para la realización del feedback entre jefe de proyectos y la gerencia, 
siendo 2 la cantidad promedio con el 60% en la Pre Test y 1 la cantidad promedio en 
la Post Test con el 70%.   
   
 
Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
Calidad de la elaboración del Diseño Externo. El resultado del gráfico 
muestra que han disminuido en un 60% a 2 aprobaciones del DEX antes 
   
Descripción: indicador   
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de llegar a los programadores, siendo 3 la cantidad promedio con el 70% 
en la Pre Test y 2 la cantidad promedio en la Post Test con el 70%.   
   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Calidad de la elaboración del Diseño Externo. El resultado del gráfico 
muestra que han disminuido en un 60% a 1 aprobación del DEX durante la fase de 
desarrollo, siendo 2 la cantidad promedio con el 70% en la Pre Test y 1 la cantidad 
promedio en la Post Test con el 70%.   
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Eficiencia en el manejo de herramientas de desarrollo. El resultado del 
gráfico muestra que ha aumentado en un 50% a Mucho la relación entre el manejo 
de herramienta de desarrollo de software y la eficiencia de un programador, siendo 
Regular el promedio con el 60% en la Pre Test y Mucho el promedio en la Post Test 
con el 70%.   
   
 
   
Descripción: indicador   
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Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el Nivel 
de aceptación del producto por el cliente. El resultado del gráfico muestra 
que ha aumentado en un 50% a Mucho la importancia de entregar el 
producto a tiempo, siendo Regular el promedio con el 60% en la Pre Test 
y Mucho el promedio en la Post Test con el 70%.   
   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Nivel de aceptación del producto por el cliente. El resultado del gráfico 
muestra que ha aumentado en un 40% a Mucho la frecuencia con la que los clientes 
aceptan el producto en la fecha estimada, siendo Poco el promedio con el 60% en la 
Pre Test y Mucho el promedio en la Post Test con el 50%.   
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Complejidad de Instalación del software para producción. El resultado del 
gráfico muestra que ha aumentado en un 10% a Mucho la necesidad de tener los 
equipos correctamente configurados en el cliente al momento de realizar un pase a 
producción, siendo Mucho el promedio con el 60% en la Pre Test y Mucho el 
promedio en la Post Test con el 70%.   
   
 
   
Descripción: indicador   
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Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
Registro de actividades por proyecto. El resultado del gráfico muestra que 
ha aumentado en un 60% a Regular la probabilidad de que exista similitud 
entre un proyecto y otro, siendo Poco el promedio con el 70% en la Pre 
Test y Regular el promedio en la Post Test con el 70%.   
   
Pregunta 6   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Registro de actividades por proyecto. El resultado del gráfico muestra que 
ha aumentado en un 30% a Mucho la fiabilidad de las horas estimadas 
anteriormente, siendo Poco el promedio con el 40% en la Pre Test y Mucho el 
promedio en la Post Test con el 50%.   
    
       
   
    
Pregunta 7    
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¿Cuánto beneficia a la estimación de horas por actividad 
el conocimiento de horas estimadas anteriormente en 




Muy poco  
  0%  20%  40%  60%  80%  
  Muy poco  Poco  Regular  Mucho  
 Post Test  10%  10%  70%  10%  
 Pre 
Test  
10%  70%  10%  10%  
   Post Test   Pre Test  
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Registro de actividades por proyecto. El resultado del gráfico muestra que 
ha aumentado en un 30% a Mucho la fiabilidad de las horas estimadas 
anteriormente, siendo Poco el promedio con el 70% en la Pre Test y Regular el 
promedio en la Post Test con el 70%.   
    
Pregunta 8   
¿Considera usted que los datos almacenados de 
proyectos anteriores le facilita estimar tiempos por 




Muy poco  
  0%  20%  40%  60%  
  Muy poco  Poco  Regular  Mucho  
 Post Test  10%  10%  20%  60%  
 Pre Test  10%  20%  50%  20%  
   Post Test   Pre Test  
    
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Horas asignadas por actividad en proyectos. El resultado del gráfico 
muestra que ha aumentado en un 40% a Mucho considerar importante el  
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almacenamiento de información de los proyectos, siendo Regular el promedio con 
el 50% en la Pre Test y Mucho el promedio en la Post Test con el 60%.   
    
Pregunta 9   
¿En qué medida favorece la automatización de la 
información de los proyectos, que contemplan los jefes 




Muy poco  
  0%  20%  40%  60%  80%  
 Muy poco  Poco  Regular  Mucho  
Post  
Test  
10%  10%  10%  70%  
 Pre Test  10%  10%  20%  60%  
   Post Test   Pre Test  
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Nivel de conocimiento de proyectos en otras áreas de la empresa. El 
resultado del gráfico muestra que ha aumentado en un 10% a Mucho la 
automatización de la información de los proyectos, siendo Mucho el promedio con 
el 60% en la Pre Test y Mucho el promedio en la Post Test con el 70%.   
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Pruebas unitarias al software durante la fase de desarrollo. El resultado 
del gráfico muestra que ha disminuido en un 20% a Mucho el encontrar errores en 
las pruebas unitarias, siendo Regular el promedio con el 40% en la Pre Test y Poco el 
promedio en la Post Test con el 40%.   
    
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Pruebas unitarias al software durante la fase de desarrollo. El resultado 
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del gráfico muestra que ha aumentado en un 30% a Mucho la realización de las 
pruebas unitarias en la fase de pruebas, siendo Regular el promedio con el 40% en 
la Pre Test y Mucho el promedio en la Post Test con el 50%.   
   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Número de capas de la Arquitectura por proyecto. El resultado del gráfico 
muestra que se mantiene en un 50% en Poco la relación de la cantidad de capas de 
la arquitectura con respecto a la complejidad para los programadores, siendo Poco 
el promedio con el 50% en la Pre Test y Poco el promedio en la Post Test con el 50%.   
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Número de capas de la Arquitectura por proyecto. El resultado del gráfico 
muestra que se mantiene en un 45% en Poco la relación de la cantidad de capas de 
la arquitectura con respecto al trabajo en simultáneo de los programadores, siendo 
Poco el promedio con el 50% en la Pre Test y Poco el promedio en la Post Test con 
el 40%.   
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Cumplimiento de los tiempos reales ejecutados por los analistas 
programadores. El resultado del gráfico muestra que ha disminuido en un 30% a 
Poco la frecuencia con la que varían los tiempos estimados inicialmente por actividad 
considerando que el cambio proviene del cliente, siendo Poco el promedio con el 
70% en la Pre Test y Muy Poco el promedio en la Post Test con el 40%.   
   
Pregunta 15   
¿Con qué frecuencia varían los tiempos estimados 
inicialmente por actividad, considerando que el cambio 




Muy poco  
  0%  10%  20%  30%  40%  50%  
  Muy poco  Poco  Regular  Mucho  
 Post Test  20%  50%  20%  10%  
 Pre 
Test  
10%  30%  50%  10%  
   Post Test   Pre Test  
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Cumplimiento de los tiempos reales ejecutados por los analistas 
programadores. El resultado del gráfico muestra que ha disminuido en un 20% a 
Poco la frecuencia con la que varían los tiempos estimados inicialmente por actividad 
considerando que las dificultades provienen del programador, siendo Regular el 
promedio con el 50% en la Pre Test y Poco el promedio en la Post Test con el 50%.   
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ENCUESTA  N°3   
Pregunta 1   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Conocimiento de lenguajes de programación. El resultado del gráfico 
muestra que ha aumentado en un 60% al 75% el nivel de uso sobre los lenguajes 
programación, siendo 50% el promedio con el 70% en la Pre Test y 75% el promedio 
en la Post Test con el 70%.   
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Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el Nivel 
de aceptación del producto por el cliente. El resultado del gráfico muestra  
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que ha aumentado en un 60% al 75% la cantidad de proyectos entregados 
en las fechas estimadas, siendo 50% el promedio con el 70% en la Pre Test 
y 75% el promedio en la Post Test con el 70%.   
   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Complejidad de Instalación del software para producción. El resultado del 
gráfico muestra que ha disminuido en un 50% al 25% la cantidad de observaciones 
que se presentan en el software que pasa a producción, siendo 50% el promedio con 
el 70% en la Pre Test y 25% el promedio en la Post Test con el 60%.   
    
       
   
    
Descripción: indicador   
135    
   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Nivel de información del avance de proyectos para la gerencia. El resultado 
del gráfico muestra que ha aumentado en un 60% al 100% el conocimiento del 
avance de los proyectos que tiene la gerencia, siendo 60% el promedio con el 40% 
en la Pre Test y 100% el promedio en la Post Test con el 70%.   
    
 
   
136     
Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el Nivel 
de información del avance de proyectos para la gerencia. El resultado del 
gráfico muestra que ha aumentado en un 50% al 100% la claridad del 
avance de los proyectos que los jefes de proyectos entrega a la gerencia, 
siendo 50% el promedio con el 40% en la Pre Test y 100% el promedio en 
la Post Test con el 70%.   
   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Nivel de conocimiento de proyectos en otras áreas de la empresa. El 
resultado del gráfico muestra que ha aumentado en un 30% al 100% como 
porcentaje del conocimiento que tiene el área de ventas sobre los proyectos al 
momento de realizar propuestas, siendo 100% el promedio con el 40% en la Pre Test 
y 100% el promedio en la Post Test con el 70%.   
       
   
    
Descripción: indicador   
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Nivel de conocimiento de proyectos en otras áreas de la empresa. El 
resultado del gráfico muestra que ha aumentado en un 40% al 100% como 
porcentaje del conocimiento que tiene el área de ventas sobre TI, siendo 75% el 
promedio con el 40% en la Pre Test y 100% el promedio en la Post Test con el 70%.   
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Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
Calidad de la elaboración del Diseño Externo. El resultado del gráfico 
muestra que ha aumentado en un 50% al 100% como porcentaje la 
relación entre el DEX y el producto software, siendo 50% el promedio con 
el 60% en la Pre Test y 100% el promedio en la Post Test con el 60%.   
   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador cumplimiento de los tiempos estimados al inicio de los proyectos por 
expertos. El resultado del gráfico muestra que ha aumentado en un 40% al 100% 
como porcentaje la exactitud con la que cumplen los programadores sus actividades 
asignadas, siendo 75% el promedio con el 50% en la Pre Test y 100% el promedio en 
la Post Test con el 60%.   
       
   
    
   
Descripción: indicador   
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Pregunta 10   
¿En el primer ciclo de pruebas, aproximadamente que  valor 
de casos de pruebas con estado medio deben de   





  0%  20%  40%  60%  
  25%  50%  75%  100%  
 Post Test  60%  20%  10%  10%  
 Pre 
Test  
20%  50%  20%  10%  
   Post Test   Pre Test  
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Porcentaje del cumplimiento de los tiempos reales ejecutados por los 
analistas programadores. El resultado del gráfico muestra que ha disminuido en un 
40% al 25% como porcentaje de casos de prueba fallados con estado medio, siendo 
50% el promedio con el 50% en la Pre Test y 25% el promedio en la Post Test con el 
60%.   
    
Pregunta 11   
¿En el primer ciclo de pruebas, aproximadamente que  
valor de casos de pruebas con estado bajo deben de   





  0%  20%  40%  60%  
  25%  50%  75%  100%  
 Post 
Test  
60%  20%  10%  10%  
 Pre Test  30%  50%  10%  10%  
   Post Test   Pre Test  
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Porcentaje de la cantidad errores encontrados en la fase de pruebas. El 
resultado del gráfico muestra que ha disminuido en un 30% al 25% como porcentaje  
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de casos de prueba fallados con estado bajo, siendo 50% el promedio con el 50% en 
la Pre Test y 25% el promedio en la Post Test con el 60%.   
     
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable independiente para medir el 
indicador Eficiencia en el manejo de herramientas de desarrollo. El resultado del 
gráfico muestra que ha aumentado en un 20% a Alta el nivel de eficiencia en el 
manejo de herramientas de desarrollo de software que tiene regularmente un 
programador, siendo Regular el promedio con el 50% en la Pre Test y Medio el 
promedio en la Post Test con el 50%.   
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Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Nivel de complejidad del lenguaje de programación y tecnología que se usa 
por proyecto. El resultado del gráfico muestra que se mantiene en un 50% a Regular 
el nivel de complejidad que se considera a una actividad desarrollado en C#, siendo 
Regular el promedio con el 50% en la Pre Test y Regular el promedio en la Post Test 
con el 50%.   
    
 
Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Nivel de complejidad del lenguaje de programación y tecnología que se usa 
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por proyecto. El resultado del gráfico muestra que ha disminuido en un 20% a Alta el 
nivel de complejidad que se considera a una actividad desarrollado en Java, siendo 
Alta el promedio con el 50% en la Pre Test y Alta el promedio en la Post Test con el 
30%.   
   
 
   
Descripción: Pregunta está orientada a la variable dependiente para medir el 
indicador Nivel de complejidad del lenguaje de programación y tecnología que se usa 
por proyecto. El resultado del gráfico muestra que ha disminuido en un 20% a Alta el 
nivel de complejidad que se considera a una actividad desarrollado en 
MVC/HTML/ASP.Net, siendo Alta el promedio con el 70% en la Pre Test y Alta el 
promedio en la Post Test con el 50%.   
   
   
   
   
   
   
   
   
V.    DISCUSIÓN    
   
144     
En cuanto a discusión se toman en cuenta dos puntos, un antecedente y una herramienta de 
gestión de proyectos.   
Según lo investigado el antecedente con más similitud es el de Carlos Pino (2009) 
elaboró un trabajo de tesis titulado “Diseño de un Sistema de Información para el 
Control, Evaluación y Estimación de las horas hombre invertidas en el Proceso de 
Desarrollo de Software”. Lo elaborado por Pino cumple con el propósito de cubrir 
las insuficiencias relacionadas con el tan necesario control del trabajo, integrando a 
todo el personal del área de producción de la empresa Saetha D&S en una red de 
trabajo que mantenga cada actividad relacionada con los proyectos bajo control, 
evaluando los tiempos, costos y recursos humanos asociados a cada una de las 
actividades en función de estándares establecidos.   
   
Por lo que en nuestro proyecto se ha contemplado grandes características, similares 
al de Pino, mas ha sido añadida la funcionalidad de que el sistema proponga recursos 
posibles a desarrollar actividades según su capacidad y disponibilidad.   
   
En segundo lugar, queda la comparación con la herramienta MSProject, la 
funcionalidad que básicamente esta es la de administrar proyectos, asistir a 
administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a 
tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de 
trabajo.    
   
Mientras que nuestro sistema con el objetivo de afinar más el tiempo de estimación 
de actividades, tiene la opción de asignar tiempos a las actividades, de un nuevo 
proyecto, de acuerdo a la data histórica de los proyectos anteriormente gestionados.   
De esta manera los tiempos son relativamente más exactos.   
   
   
   
VI. CONSULSIONES    
   
Con respecto al trabajo de investigación se concluyen las siguientes sentencias:   
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El principal aporte de nuestro proyecto es demostrar que el uso del sistema SGP en la 
empresa Avances Tecnológicos reduce la desviación de los tiempos reales con respecto 
a los tiempos estimados, teniendo como base el post test donde los resultados 
demuestran que luego de la implantación del SGP son más los proyectos que terminan 
en los tiempos estimados.   
   
Así mismo se determinó que los recursos humanos que venden proyectos recibirán 
capacitaciones para mejorar la venta de un producto de tal manera que no afecte el 
tiempo de la fase de desarrollo con respecto al costo.   
   
   
VII. RECOMENDACIONES   
Las recomendaciones para trabajos posteriores, con el fin de contribuir con el desarrollo tecnológico 
y académico, se dicta lo siguiente:   
   
- Desde este proyecto, el cual fue creado en base a los requerimientos de la 
empresa Avances Tecnológicos, se puede generar una segunda versión en donde 
puede ser usado por otras empresas del rubro.   
   
- Al ser un sistema web existe de poder crear versiones móviles.   
   
- Cada uno de los módulos cuentan con la funcionalidad requerida y queda abierta 
la posibilidad de añadir procesos para    
   
- Con respecto al desarrollo confirmo que trabajar la Arquitectura en tres capas 
(Data, Lógica y Cliente), nos permite mantener el orden, el fondo del uso de las 
capas es el de construir una "web semántica". Una web con estructura 
semántica.   
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IX. ANEXOS   
   
Anexo Nº 1   
   
   
Anexo Nº 2   
SIGLA   SIGNIFICADO   
JP   Jefe de Proyectos.   
AP   Analista Programador.   
SGP   Sistema de Gestión de Proyectos.   
TI   Tecnologías de la Información.   
DEX   Diseño Externo.   
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DET   Diseño Técnico.   
Fuente: Realización Propia   
 Anexo N° 3   
ENCUESTA Nº1   
   
Nombre y Apellido: _____________________________________________       Fecha: __/__/__   
Cargo: ________________________________________________________   
   
Nº   Preguntas   Alternativas     
      1   2   3   Más   
1.   ¿Cuántos lenguajes de programación manejan regularmente un 
programador que conforma su grupo de trabajo?   
   
            
2.   ¿Cuántos años de experiencia tiene su equipo de trabajo en el 
puesto de analista programador?   
   
            
3.   Aproximadamente y según el proyecto que está gestionando 
actualmente, Indique el número de proyectos similares ha 
gestionado.   
   
            
4.   ¿Cuántas capacitaciones se realizan aproximadamente luego de 
que el cliente haya aceptado el producto?   
   
            
5.   ¿Cuántas capacitaciones se realizan aproximadamente luego de 
que el cliente haya aceptado el producto, considerando que no 
existe área de TI en el cliente?   
   
            
6.   ¿Cuántas veces a la semana se realizan reuniones para realizar el 
feedback de proyectos, entre jefe de proyectos y la gerencia?   
   
            
7.   ¿Por cuántas aprobaciones pasa un DEX antes de llegar a los 
programadores?   
   
            
8.   ¿Aproximadamente por cuántas versiones pasa un documento 
DEX durante la fase de desarrollo?   
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ENCUESTA Nº2   
   
Nombre y Apellido: _____________________________________________       Fecha: __/__/__   
Cargo: ________________________________________________________   
   
Alternativas         
Mucho   Regular   Poco   Muy poco   
   
Nº   Preguntas   Alternativas    
      a   b   c   d   
1.   ¿En qué medida el manejo de herramientas de desarrollo de software 
repercute en la eficiencia de un programador?   
   
            
2.   ¿En qué medida la entrega del producto al cliente, en el tiempo 
estimado, favorece a la empresa Avances Tecnológicos?   
   
            
3.   ¿Con qué frecuencia los clientes aceptan el producto en el tiempo 
estimado (Finalizado o no)?   
   
            
4.   ¿En qué medida es necesario tener los equipos correctamente 
instalados para el pase a producción?   
   
            
5.   ¿Qué probabilidad existe en que haya similitud entre una actividad con 
otra? Considere que pertenezcan a distintos proyectos   
   
            
6.   ¿Qué tan fiable son las horas estimadas en proyectos anteriores, 
considerando que estás servirán de base para la estimación de nuevas 
actividades en nuevos proyectos?   
   
            
7.   ¿Cuánto beneficia a la estimación de horas por actividad el 
conocimiento de horas estimadas anteriormente en actividades 
similares?   
   
            
8.   ¿Considera usted que el dato almacenado de proyectos anteriores le 
facilita estimar tiempos por actividad en nuevos proyectos?   
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9.   ¿En qué medida favorece la automatización de la información de los 
proyectos, que contemplan los jefes de proyectos, para el área de 
ventas?   
   
            
10   ¿Con qué frecuencia no se encuentran errores en las pruebas unitarias 
realizadas en durante la fase de desarrollo   
            
11   ¿En qué medida las pruebas unitarias realizadas durante la fase de 
desarrollo previenen errores en la fase de pruebas?   
   
            
12   ¿La cantidad de capas de la arquitectura de un proyecto influye en la 
complejidad del desarrollo para los programadores?   
   
            
13   ¿En qué medida la cantidad de capas dificulta el trabajo en simultáneo 
del equipo de programadores?   
   
            
14   ¿Con qué frecuencia varían los tiempos estimados inicialmente por 
actividad, considerando que el cambio proviene del cliente?   
   
            
15   ¿Con qué frecuencia varían los tiempos estimados inicialmente por 
actividad, considerando que el cambio proviene por parte del 
programador?   
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ENCUESTA Nº3   
   
Nombre y Apellido: _____________________________________________       Fecha: __/__/__   
Cargo: ________________________________________________________   
   
Nº   Preguntas   Alternativas     
      25%   50%   75%   100%   
1.   ¿Qué nivel de uso sobre los lenguajes de programación 
tiene regularmente un programador que conforma su 
grupo de trabajo?   
   
            
2.   ¿Qué porcentaje de proyectos terminados son entregados 
al cliente en la fecha establecida?   
   
            
3.   ¿Aproximadamente que cantidad de observaciones se 
presentan en el software que pasa a producción?   
   
            
4.   ¿Qué porcentaje del avance de los proyectos conoce la 
gerencia de desarrollo?   
   
            
5.   ¿Qué porcentaje de claridad se muestran en los informes 
que brindan los JP sobre el avance de los proyectos?   
   
            
6.   ¿Qué porcentaje del contenido de los proyectos conoce el 
área de ventas al momento realizar propuestas?   
   
            
7.   ¿Qué porcentaje de conocimiento sobre TI maneja el área 
de ventas?   
   
            
8.   ¿Qué porcentaje representa la relación entre el DEX y el 
producto software?   
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9.   ¿Qué porcentaje de exactitud se estiman los tiempos por 
actividad?   
   
            
10   ¿Con qué exactitud cumplen los programadores con los 
tiempos estimados por actividad?   
   
            
11   ¿En el primer ciclo de pruebas, aproximadamente que valor 
de casos de pruebas con estado medio debe de haber para 
considerar el producto como aceptado?   
   
            
12   ¿En el primer ciclo de pruebas, aproximadamente que valor 
de casos de pruebas con estado bajo deben de haber para 
considerar el producto como aceptado?   
   
            
13   ¿Qué porcentaje de proyectos llegan a la fase de 
capacitación de acuerdo a la fecha estimada inicialmente?   
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ENCUESTA Nº4   
   
Nombre y Apellido: _____________________________________________       Fecha: __/__/__   
Cargo: ________________________________________________________   
   
Nº   Preguntas   Alternativas       
      Alta   Media   Regular   Baja   
1.   ¿Qué nivel de eficiencia en el manejo de herramientas de 
desarrollo tiene el grupo de AP que conforman su grupo de 
trabajo?   
   
            
2.   ¿Qué nivel de complejidad considera que tiene una 
actividad de programación que se desarrolla en el lenguaje 
C#?   
   
            
3.   ¿Qué nivel de complejidad considera que tiene una 
actividad de programación que se desarrolla en el lenguaje 
Java?   
   
            
4.   ¿Qué nivel de complejidad considera que tiene una 
actividad de programación que se desarrolla con MVC/ 
HTML/ ASP.Net?   
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PROBLEMA   OBJETIVOS   HIPOTESIS   OPERACIONALIZACION DE VARIABLES   
VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS   
Problema  
principal   Objetivo principal   Hipótesis principal      
Definición  
Conceptual   
Definición  
Operacional   
DIMENSIONES   Indicadores   ÍTEMS   ESCALA   
¿De qué manera   
la   
implementación 
de un sistema de 
apoyo a la gestión 
de proyectos 
permitirá mejorar 
la estimación de 
tiempos de las 
actividades en la 
fase de desarrollo 
de software en la 
empresa Avances 
Tecnológicos 
S.R.L.?   
   
Implementar un 
sistema de apoyo a 




tiempos de las 
actividades de la 
fase de desarrollo 
de software en la 
empresa Avances   
Tecnológicos S.R.L.    
   
La implementación 
del sistema de apoyo 
SGP permite mejorar 
la estimación de 
tiempos de las 
actividades en la fase 
de desarrollo de 
software en la 
empresa Avances   
Tecnológicos S.R.L.    
   
 
   






sí para lograr un 
objetivo. Los 
sistemas reciben 
datos y proveen 
información. 






relaciones entre si 
y están localizadas 
en un cierto 
ambiente, de 
acuerdo con un 
cierto  objetivo” 
(Puleo,   
1985; p. 29)   
   
   
Se obtendrán datos 
de las fuentes 
primarias, mediante  
la técnica de 
recolección de 
datos, encuesta para 
determinar el nivel 
de capacidad de los 
recursos humanos 




terminados con  
éxito, la similitud 
que existe entre las 
actividades.   
   
   
Una relación, 
idéntica, se 
establecerán entre  
Capacidad de los  
Analista   
Programadores   
Eficiencia en 
el manejo de 
herramientas 
de desarrollo   
   <1,4>   
Conocimiento 
de lenguajes  
de   
programación    
   <1,4>   
Experiencia 
en proyectos 
similares   
   <1,4>   
Proyectos 
terminados a 




por el cliente   






producto   
   <1,4>   
Problemas 
específicos   
Objetivos 
específicos   




producción    
   <1,4>   
¿Cómo reconocer   
las   
funcionalidades 
del sistema a  
Reconocer las 
funcionalidades del 
sistema a través de 
la captura de los  
Si se reconocen las 
funcionalidades del 
sistema entonces 
podremos realizar  Data histórica   
Registro de 
actividades 
por proyecto   
   <1,4>   
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través de la 
captura de los 
requerimientos   
requerimientos en 
función de las 
actividades por   
una captura eficiente 
de los   
requerimientos en   
  el antes y después 




proyectos   
   <1,4>   
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en función de las 
actividades por 
proyecto en la 
empresa Avances 
tecnológicos?   
   
   
proyecto en la 
empresa Avances 
tecnológicos.   
   
   
   
   
función de las 
actividades por 
proyecto en la 
empresa Avances 
tecnológicos.   
   
    del sistema SGP en 
la empresa     
   
   
   
Implementación 
del sistema SGP 
en la empresa 
Avances   
Tecnológicos    
Nivel de 
información 
del avance de 
proyectos 
para la 
gerencia   




en otras áreas 
de la empresa   
   <1,4>   
 
   
Un proceso de 
desarrollo de 
software tiene 
como propósito la 
producción eficaz 
y eficiente de un 
producto software 
que reúna los 
requerimientos 
del cliente. Este 
proceso es  
intensamente 
intelectual, 
afectado por la 
creatividad y juicio 
de los expertos.   
VARIABLE DEPENDIENTE:  MEJORAR LA ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE  
LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE   
   
   
   
Se obtendrán datos 
de las fuentes 
primarias, mediante 
la técnica de 
recolección de 
datos encuesta 
para determinar el 
estándar de la 
duración de 
proyectos, si todas 
las actividades que  
se asignan al 
recurso humano son 
mapeadas en el  
DIMENSIONES   Indicadores   ÍTEM  
S   
ESCALA     





del detallado de la 
funcionalidad de 
cada uno de los 
componentes en 
los formularios del 
sistema SGP?   
   
 Desarrollar  el  
diseño externo   
para el 
reconocimiento del 
detallado de la 
funcionalidad de 
cada uno de los 
componentes en los 
formularios del 
sistema SGP.   
   
Si desarrollamos un 
diseño externo 
adecuado podremos  
realizar un 
reconocimiento 
efectivo del detallado 
de la funcionalidad de 
cada uno de los 
componentes en los 
formularios del 
sistema SGP.   
Calidad Proceso   
Elaboración 
del Diseño 
Externo   
   <1,4>   





desarrollo    
   <1,4>   
Complejidad de 
la actividad   
Número de 
capas de la 
Arquitectura 
por proyecto   
   <1,4>   
¿De qué forma el 
desarrollo del 
diseño técnico  
Desarrollar el 
diseño técnico para 
el reconocimiento  
Si desarrollamos un 
diseño técnico 
adecuado podremos   
Lenguaje de 
programación 
que se usa 
por proyecto   
   <1,4>   
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permitirá el 
reconocimiento   
de las 
funcionalidades   
realizar un 
reconocimiento   
 Por lo tanto, esta 
fase pertenece al   
cronograma, con 
qué frecuencia se 
desarrollan gestión   
Duración de 
actividades   
Tiempos 
estimados al 
inicio de los   
   <1,4>   
     




sistema SGP?   
técnicas del sistema 
SGP.   
efectivo  de  las  
funcionalidades 
técnicas  del sistema 
SGP.   
  ciclo de vida de un 
software, que  
la definimos 




actividades y las 
tareas 
involucradas en 
el desarrollo, la 
explotación y el 
mantenimiento 
de un Producto 
de software, 
abarcando la vida 
del sistema desde 
la definición de 
requisitos hasta 
la finalización de  
su uso.” ( Piattini,   
1996)   
de cambios, que tan 
buena es la relación 
entre el Diseño 
Externo con el 
producto software.   
   
   
Una relación, 
idéntica, se 
establecerá con los 
tiempos estimados 
con tiempos reales.   
   
   
   
   
  proyectos por 
expertos   





analistas   
programadore  
s   
   <1,4>   
Calidad   




en la fase de 
pruebas   
   <1,4>   
¿De qué manera 






cumpliendo con  
los  
requerimientos 
solicitados?   
Construir el sistema 




cumpliendo con los 
requerimientos 
solicitados.   





cumpliendo con los 
requerimientos 
solicitados.   
   
¿De qué manera la 






posibles errores?   




posibles errores.   
La realización de las 
pruebas del sistema 
construido para 
encontrar los posibles 
errores.   
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